UMOWANI ....cooeviennene. /15

zawartaw dniu ..................... w Waltbrzychu
pomicdzy:
-INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spodtk g z 0.0. majca siedzilg w Polsce, wojewddztwo doldaskie,
powiat watbrzyski, gmina M. Waltbrzych, miejsc. Wiadich; adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Waltbrzych;
(NIP- 8862887034), posiadap kapitat zakladowy wysoléi 74 890 000 zt, wpisanprzez $d Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu (IX Wydziat Guslarczy, Krajowy Rejestr Sadowy) do rejestru
przedstbiorcow pod numerem KRS: 0000309190), ktteprezentuj;

Krzysztof Dydyna - Prezes Zaradu,
Piotr Gtab - Wiceprezes Zaradu

zwary dalej,Zamawiaj acym”

a

zwanym dalejWykonawc a”.

Definicje:

W Umowie stosuje ginastpujace pogcia zgodnie z riej wymienionymi definicjami:

Umowa - o0znacza niniejszy dokument zawia®j zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej ¢éo& zakcznikami o wykonanie robét budowlanych
dotyczicych Obiektu, wg okrdonego w niej zakresu rzeczowego robét, w ustalomgminie i za
ustalonym wynagrodzeniem;

Obiekt — hala produkcyjno-magazynowa z ¢feiag biurowo-socjala oraz urzdzeniami budowlanymi i
zagospodarowaniem terenu, ktorej wykonanie stanpmedmiot inwestycji realizowanej przez
Zamawiajcego; potéony na dziatkach gruntu 13/2 (AM-1); 19/1 o¢br Chelstowek, gm.
Twardogora;

Inwestycja — zamierzenie inwestycyjne mag na celu wybudowanie Obiektu wraz z uzyskanieawptenia
na wytkowanie;

Roboty - cata¢ robot budowlano - montawych w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz innyclcpr
i czynnaci zmierzajcych do wybudowania Obiektu;

Podwykonawca- oznacza osabprawry lub fizyczm, z ktém Wykonawca zawrze umano wykonanie cgci
robét budowlanych obfych Umows i bedzie wykonywat ¢ cze$¢ Umowy za jego pomag

Dokumentacja projektowa- dokumentacja niezbina i wystarczaca dla widciwej realizacji Inwestyciji,
obejmujca w szczegllnwi: Projekt Wykonawczy, SpecyfikacjTechniczia Wykonania i Odbioru
Robdt; Projekt Budowlany Zamienny (opracowany wkdra trwania robdét, uwzgtniajacy
wprowadzone ewentualne roboty zamienne) ;

Inspektor Nadzoru — osoba/osoby umocowane przez Zamawejo do wyspowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw walzixow oraz do wykonania praw i obaakow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. InspekNadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajcego na budowie, upow@ionym do podejmowania decyzji dotycygch zagadnie
technicznych tej budowy w ramach Dokumentacji dojeej, przepiséw Prawa budowlanego;

Prawo budowlane- ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawooldadne (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409
z p&n. zm.), a take przepisy wykonawcze wydane na podstawie w/w ustanaz odpowiednie
majace zastosowanie normy zharmonizowane oraz Polsbieniq

Przedmiot Umowy — przedmiot umowy zostat oléleny w § 1 niniejszej Umowy;

Odbiér koncowy — kedzie polegat na odbiorze ca& Przedmiotu Umowy wskazanego w 81 ust. 1 i ocenie
jakaosci wykonanego Przedmiotu Umowy.

Odbiér ostateczny - czynndci dotyczice przekazania Zamawisgemu wykonanego Przedmiotu Umowy po
uptywie okresu gwarancji;

Strona lub Strony - oznaczaj Zamawiajcego i/lub Wykonaweg

Strona trzecia- oznacza osablub jednostk inng niz Zamawiajcy lub Wykonawca;

Inwestor —Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ,INVEST-RRAsp. z 0.0. z siedzibw Watbrzychu

Sita wyzsza - zdarzenie zewatrzne, nie dajce st przewidzi€, ktérego skutkom nie nima bylo zapobiec,
nawet przez dol@nie najwyszej starannii;

Teren budowy - przestrza, w ktérej s prowadzone Roboty, wraz z przestraenajmowan przez uradzenia
zaplecza budowy;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestyzgwierajcy opis podziatu Robot na
zakresy, kolejn& wykonywania Robét, czas ich trwania i waddazdego zakresu Robot.

SIWP - Specyfikacja Istotnych Warunkow Przetargu.
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§1
Przedmiot Umowy.

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie (wybudowanie)eRtu, w tym:

a) wykonanie Dokumentacji projektowej w tym w razietpeby uzyskanie prawomocnej decyzji
zamiennego pozwolenia na budp@biektu;

b) wykonanie (wybudowanie) Obiektu;

c) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

d) uzyskanie decyzji pozwolenia naytkowanie Obiektu.

Szczego6towy opis Przedmiotu Umowy stanowiagahik nr 1 do Umowy.

8§82
Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okieny w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym termirde dnia

.................................. 2016 roku. (jednak nie pdniej niz do dnia 15.05.2016 r.)

W zakresie terminu wymienionego w § 2 wust. 1 pjansik nastpujace istotne terminy realizacji

Przedmiotu Umowy:

1) rozpoczcie —z dniem podpisania niniejszej Umowy;

2) uzyskanie pozwolenia nazytkowanie Obiektu, odebranie robét budowlanych, nsletowanie
dokumentacji powykonawczejdo dnia ................... 2016r.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren budowy na podstawie protokoluwada - odbiorczego

podpisanego przez Strony Umowy.

Zamawiajcy w dniu podpisania Umowy przei@ Wykonawcy petnomocnictwo w celu uzyskania

niezkednych zezwol#é koniecznych do rozpoeeia Robét.

Wykonawca kdzie wykonywat Przedmiot Umowy w terminach i w zedie rzeczowo - finansowym

zgodnie z opracowanym Harmonogramem, zaakceptowapyzez Zamawiagcego oraz Inwestora,

stanowicym Zahcznik nr 4do Umowy.

Termin wykonania prac nie ulec przesugciu w nas¢pujacych przypadkach:

1) op&nienia w przekazaniu Terenu budowy;

2) wydania nakazu wstrzymania wykonywania prac przemawiajcego lub uprawnione organy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonagyc

3) gdy zostan zlecone prace dodatkowe lub zamienneao@jvptyw na okres wykonywania Robot.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wglgwania umowy, mage zdaniem Wykonawcy wptyw

na harmonogram lub termin zalazenia Rob6t, mugzy¢ niezwtocznie zgloszone pisemnie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego oraz Zamaw@gmu. Niewypetnienie tego obawku przez Wykonawg

uniemaliwi mu ubieganie s 0 zmiar harmonogramu z powodu zaistnienia nie zgtoszomeywaciwym

czasie przyczyny i skorzystania z #iwosci zmiany terminu zakiczenia Robét lub etapu Robdét.

83
Wynagrodzenie.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustala@ere ryczaltows, tj. wynagrodzenie (zwane dalej
~Wynagrodzeniem”) na warunkach oké&onych w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysekb
1) netto ...oooviiiiiiiiiiii zt
(Stownie: .......ooooiiiiii ),
2) brutto ... zt
(SIOWNIE: .l

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonyawena ta odpowiada zakresowi Przedmiotu
Umowy przedstawionemu w Umowie i zeznikach do Umowy. Zawiera ona w szczegétmmastpujace
koszty:

a. koszty opracowania Dokumentacji projektowej,

b. koszty wszelkich rob6t przygotowawczych oraz pdkowych,

c. wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidazgiplecza budowy,

d. uzgodnienie z zaarica sasiadupcych obiektow oraz wykonanie oznakawa zabezpiecze
zapewniajcych bezpieczestwo, ich zmiany i utrzymanie w catym okresie bugiqezeli zachodzi
taka potrzeba,

e. ubezpieczenie Terenu budowy,

koszty doprowadzenia i utrzymania energii elektnga wody oraz innych niezidnych mediéw
dla potrzeb technologicznych prowadzonych robdtjexzza i Terenu budowy,

-
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g. jezeli zajdzie konieczn@ koszty wykonania tymczasowego dojazdu do nierua$oimna czas
trwania budowy,

h. jezeli zajdzie konieczn& zorganizowania ruchu zaptzego i docelowego na drodze — koszty
Zwigzane z opracowaniem i uzgodnieniem projektow omganji ruchu wraz z wykonaniem i
utrzymaniem objazdoéw oraz tymczasowego i doceloveegakowania,

i. jezeli nastpi konieczné¢ zagcia pasa drogowego — koszty zmane z zajciem pasa drogowego
oraz zatatwieniem formaldoi prawnych,

j. koszty zwazane z wydczeniem mediow (jeeli wystpia),

k. koszty zwazane z napraavuszkodzonych na skutek prowadzonych robét ingtalac

I.  koszty zwizane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem rigaych prob, badg w tym m. in.
bada wymaganych przez Inspektora Nadzoru, négiriych w celu sprawdzenia prawidto$eo
wykonanych rob6t (zgodnie ze Specyfikacjami Teckmjeni Wykonania i Odbioru Robot)
i odbiorow oraz ewentualnym uzupetnieniem dokumgntadbiorowej dla zakresu Robo6t
objetych Umowa, jak réwniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgtoszeroaodbioru
robét zanikajcych lub ulegajcych zakryciu,

m. koszty zwizane z przygotowaniem nieginych dokumentéw wymaganych przez Inwestora przy
realizacji i rozliczaniu Inwestycji,

n. koszty zwizane z zapewnieniem peinej obstugi geodezyjnej Wwydarzez uprawnione stby
geodezyjne, w tym geodezyjnym wytyczeniem obiekigarkingu, drog, chodnikow i pragdzy,

0. koszty zwhzane z odszkodowaniami za szkody wgzone osobom trzecim na skutek

prowadzenia Robot,

koszty uzyskania wszelkich nieginych dokumentéw, uzgodriezezwol@, decyzji itd.,

koszty przeprowadzenia badgeotechnicznych,

koszty dotycace nadzoru archeologicznego, w razie zaistniekiajtpotrzeby,

inne wyej nie wymienione koszty, jeli dobra praktyka, nalgta starann&, ogkdziny

przysztego Terenu budowy, pozwal@ przewidzié, a & one niezbdne do wykonania i oddania

Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, olxanjacymi przepisami i sztuk

budowlan.

W ramach Wynagrodzenia Strony ustalagre za poszczegoélne zakresy Robét w wysckmkreslonej

w Harmonogramie.

Zasady fakturowania oraz wyptaty Wynagrodzenia d&res w § 19.

Wynagrodzenie, nie dolzie podlegato waloryzacji w okresie obamywania Umowy, nie mge by

zmienione w szczego6ldo z powodu zmian popytu i pogla na rynku pracy, zmian cen materiatow

budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych, czygtkd od towaréw i ustug lub innych obhgen
publicznych. W kadym przypadku wezace jest Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 83 ust.1

Zmiana stawki VAT, w trakcie obowzywania Umowy, nie skutkuje zmiaWynagrodzenia Wykonawcy,

tji. Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8 3 dstpkt 2) niniejszej Umowy.

w-Soo

8§84
Kolejno$§¢ waznosci dokumentow.

W przypadku wgtpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Rolodteslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowrkéw Zamawiaicego i Wykonawcy, &dzie obowizywa nastpujaca kolejngé
waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa,
2) SIWP,
3) Oferta Wykonawcy.
85
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawigjego do kontaktéw w sprawach agé@nych z realizagjUmowy kxda:
w zakresie administrowania niniejsgmowa:
Imie i NazwiskoRobert Strzelecki
adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

Imi¢ i NazwiskoDagmara Komendera

adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail:dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
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W celu unikngcia watpliwosci interpretacyjnych - Strony zgodnie ustalajze przedstawiciel
Zamawiajcego jest jego petnomocnikiem, dzialaim w imieniu i na rzecz Zamawigego,
upowanionym do dokonywania odbioréw, podpisywania protokv, zatwierdzania czyndoi na budowie
w imieniu Zamawiajcego. Z zakresu niniejszego pelnomocnictwa aegh st te czynnéci, ktérych
podicie mogloby doprowadéi do powstania jakichkolwiek zoboswan finansowych wobec
reprezentowanego lub zmniejszenia gbei finansowych dla Wykonawcy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy:
1) na etapie projektowanigtizie:
Imie i Nazwisko: .........coovvvviiiininnnn,
adres: ...
tel. kom.......coooo v,
e-mail: ....cooiiii

2) na budowie bdzie:
Imie i Nazwisko: ..........cccoovvviiininnnn,
AAreS: v
tel. kom. ..o
e-mail: ..o

3. Kierownikiem Budowy kdzie:
Imie i NazwWisSKO: ......coiiiiiiiiiiiiie e
AAIES: et

4. Zamawiajcy ustanowi Inspektora Nadzoru, o ustanowieniu ddér Wykonawca zostanie niezwtocznie
poinformowany.

5. Ustanowiony zgodnie z ust. 4 Inspektor Nadzoru td&idedzie w ramach obowkkéw wynikapcych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych olaldw i uprawni@é wynikajacych z umowy zawartej pogdzy
Zamawiajcym a Inspektorem Nadzoru. Zalecenia i decyzje dkigpa Nadzoru, rodze lub mogce
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawigiego, musz by¢ przed ich wykonaniem przez Wykonawgisemnie
zaakceptowane przez Zamawiz@go - pod rygorem odrzucenia roszca®ykonawcy (nie dotyczy to
polecér porzdkowych i w zakresie BHP, za vaykiem tych, ktére powodujpowstanie jakichkolwiek
zobowhzan finansowych dla Zamawiggego).

6. Przedstawiciele Zamawigiego do kontaktéw, wymienieni w 8§ 5 ust 1 nie pda@ umocowania
w szczegOlnfci do: zacigania zobowizan, dokonywania i akceptowanizadnych zmian Przedmiotu
Umowy.

7. W celu monitorowania terminowej realizacji PrzedmioUmowy Zamawiajcy i Wykonawca bda
organizowa przynajmniej raz na tydziespotkania — Rady Budowy przy wspotudziale Inspekitdadzoru,
na ktérych kdzie potwierdzane zaawansowanie rzeczowe Przedmidtnowy, okrélone w
Harmonogramie. W Radach Budowy mdgkze uczestniczy przedstawiciele Inwestora.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji Robot:
1) Zmieni okreslona Harmonogramem kolejsé Robot.
2) Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji projektowej Obiektu.
3) Dokonywania kontroli wpiséw dokonanych w DzienniBudowy.
2. Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:
1) Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowyoziwiajace rozpoczcie i realizac
Przedmiotu Umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Dokonanie odbioru Robé6t podlegaych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréwg&owych.
4) Dokonanie Odbioru kitowego Robdét.
5) Zapfata Wynagrodzenia za wykonane elementy Przadrimowy.
6) Powotanie komisji w celu dokonania przsdw - przed uptywem okresu gwarancji jako
7) Udzielenie niezbdnej pomocy na etapie realizacji Umowy w zakresieygkania zgdd, uzgodnig
pozwole i innych dokumentéw od jednostek zestranych.
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87
Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca dokonat inspekciji, wizji lokalnej, badarierenu budowy i jego otoczenia, w szczegénoo

do:
a)
b)

uksztattowania i natury terenu,agkapc w to warunki podpowierzchniowe,

rozmiarOw i charakteru rob6t tymczasowych i budaowhnstalacyjnych, technologii robot
budowlanych, a tate materiatow i uradzen niezkednych do wykonania Przedmiotu Umowy i nie
wnosi zadnych uwag co do zakresu i technologii robotazemych z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, a wobec powszego éwiadcza rownie, ze nie kzdzie ragci¢ w zadnym przypadku pretensji
w zakresie wzrostu kosztow, ktorych nie abzipod uwag podczas przygotowywania oferty.
Wykonawca potwierdza realizadPrzedmiotu Umowy.

Do obowihzkéw Wykonawcy naley w szczegolnéci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

Wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z Umowprzepisami, w tym techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, sfilamji technicznych wykonania i odbioru
Rob6t z uwzgidnieniem poniszych warunkéw:

a) Dokumentacja projektowa winna dyvykonana w iléci po 4 egzemplarzy w wersji papierowej
i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — naighCD w wersji .pdf i .dwg.

b) Wszystkie opracowania w formie papierowej mubg¢ zbindowane, zszyte lub w inny sposéb
trwale pohkczone, szczegdlowo opisane jakiego zakresu projgdo dotycz, opracowania
w postaci cyfrowej na plycie CD powinny posiadarwaly opis na néniku oraz by
zabezpieczone w trwatym opakowaniu.

c) Wykonawca jest w szczegdlém odpowiedzialny za prawidtowé zaprojektowanych rozwran
Technicznych .

Zgtoszenie, w imieniu Zamawigego, rozpocxia Robét budowlanych zgodnie z Prawem

budowlanym.

Dostarczenie Zamawigjemu przed dniem podpisania Umowyw@adczenia Kierownika Budowy

wymienionego w § 5 ust. 3, stwierdaeg¢go przygcie obowiazkdéw kierownika budowy, a tak

dostarczenie kserokopii (potwierdzonych za zgédna oryginalem) uprawnie budowlanych

i zaSwiadczenia o wpisie na listtzlonkdéw widciwej izby samorgdu zawodowego, wydanego przez

te¢ izbg, z okrglonym w nim terminem wanoici; Ubezpieczenia OC, eli to nie wynika

z za&wiadczenia wiéciwej izby samoradu zawodowego.

Uzyskanie pisemnej aprobaty Zamaw@ggo i Inwestora w przypadku zamiaru wykorzystania

materiatow lub wyposenia, uradze itp., innych nk zamieszczone w projekcie budowlanym;

Dostarczenie Zamawigemu Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia najgaiej do 14 dni od dnia

podpisania Umowy.

Protokolarne przegie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budomntym robét tymczasowych, ktérey s
potrzebne podczas wykonywania robot podstawowycdadaenie i wyposzenie Terenu budowy
i zaplecza budowy, zgodnie z obawiljacymi przepisami,

b) doprowadzenie na Teren budowy na swdj koszt rirpych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich pagtizenia oraz poboru przez caly okres wykonywaniadRob

C) uzyskanie stosownego zezwolenia zdry drogi na zacie pasa drogowego w zakresie
niezkednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) w przypadku zaypia pasow drog publicznych wiieoptaty z tytutu zajcia pasa drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwizane z zajciem pasa drogowedo i organizacjichu zasfpczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zaptzego, oznakowanie), a t&kwykona wszystkie warunki
narzucone w zezwoleniach w sprawiecza pasa drogowego,

e) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przéarek maj by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne terényniejsca udosgpnione przez
Zamawiajcego jako miejsca pracy, ktére mogfanowt czes¢ Terenu budowy,

f) umieszczenie, zgodnie z obawujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz oglosize
zawierajicego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowyymv petnej ochrony osob i mienia,
a w szczegOlngi opracowanie Planu Bezpieéstwa i Ochrony Zdrowia,;

Zapewnienie statego wykwalifikowanego Personelu,wa szczegdlnéci Kierownika Budowy

i kierownikéw robét bramowych posiadacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specfano

oraz wpis na list cztonkéw widciwej izby samoradu zawodowego, potwierdzonesmaadczeniem

wydanym przezetizbe, z okrélonym w nim terminem wanosci;

Dostarczenie Zamawigiemu — dla kierownikéw robét bramwych dowoddéw posiadania uprawmie

budowlanych w odpowiedniej specjafito oraz aktualnych zZwiadczéh o przynalenosci do

wihasciwej izby samoradu zawodowego oraz ubezpieczenia o. ¢gljg¢o nie wynika z zé&wiadczenia
wihasciwej izby samorgdu zawodowego, w tym w szczegbnd
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a) kierownik robot sanitarnych - aktualne uprawnierbadowlane do kierowania robotami
w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agtzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoagowych i kanalizacyjnych bez ogranidéze

b) kierownik robét elektroenergetycznych - aktualnerammienia budowlane do kierowania
robotami w specjalni@i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzer elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ogranitze

c) kierownik robo6t drogowych — aktualne uprawnieniadtwlane do kierowania robotami
w specjalnéci inzynierii drogowej bez ogranicag

d) kierownik robét konstrukcyjno- budowlanych - aktwaluprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalrii konstrukcyjno - budowlanej bez ogranitize

9) Zapewnienie materiatow i udzer budowy niezbdnych do wykonania i utrzymania Rob6t w stopniu,
w jakim wymaga tego jakd i terminowa¢ prac.

10) Przestrzeganie przepisbw Prawa budowlanego, bemjstwa i higieny pracy, bezpieamtwa
przeciwpaarowego, z zakresu ochrogsodowiska itp. oraz unidiwienie wstpu na Teren budowy
Zamawiajcemu, Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru, pracownik@rganow pastwowych celem
dokonywania kontroli i udzielanie im informacji omocy wymaganej przepisami;

11) Podgcie wszelkich niezidnych dziata celem ochrongrodowiska na Terenie budowy oraz unikanie
szkod lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i débr lmamych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajych ze sposobu dziatania;

12) Opracowanie na swoj koszt projektu zagospodarowamiganizacji Terenu budowy.

13) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umpwrawem budowlanym, projektem budowlanym,
pozwoleniem na buday Dokumentagj projektows, obowhzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

14) Prawidtlowe usytuowanie Robét w stosunku do punkiiéwi poziomoéw odniesienia, wynikagych
z Dokumentac;ji projektowej/projektu budowlanegaliwskazéwek Zamawigego.

15) Utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od pzkésl oraz niezwlocznie usuwabedne
materiaty, odpadkigmieci, uradzenia prowizoryczne, itp.

16) Usunkcie po zakéczeniu Rob6t wszelkich wdzen tymczasowych, zaplecza, itp., oraz
pozostawienie catego Terenu budowy i jego otoczensanie czystym i nadgjym skt bezpdrednio
do wytkowania, pod rygorem wstrzymania odbiorti&owego i ptatnéci Wynagrodzenia.

17) Udzielanie nazadanie Zamawiajcego informacji o personelu, jego §tn, czasie pracy oraz
pracupcym sprzcie .

18) Informowanie nazadanie Zamawiajcego o sposobie prowadzenia jé&iowych préb i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i udzer uzywanych na budowie.

19) Przerwanie naadanie Zamawiajcego Robét na budowie, az@i zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczenie wykonanych Robét przed ich znisiemen

20) Realizacja Rob6t w kolejsoi i terminach wynikajcych z Harmonogramu.

21) Usunkcie niezwiocznie ujawnionych wad Przedmiotu Umowy.

22) Wykonanie odkrywek Robét bugych watpliwosci w celu sprawdzenia jakoi ich wykonania (jeeli
wykonanie tych Robét nie zostalo zgtoszone do speawia przed ich zakryciem),w tym tak
dokonanie préb niszazych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

23) Zapewnienie wigciwej koordynacji Robot wykonywanych przez Podwylameow.

24) Zapewnienie ogolnego dozoru Terenu budowy.

25) Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geodegyjrzez wykwalifikowanego geodet

26) Wspolpraca z wigicielami lub zarzdcami sieci wodnych i energetycznych przy realizaagilania
Terenu budowy w energelektryczm, i wodg.

27) Ochrona przed uszkodzeniem i kradzaievykonanych przez siebie Robét do momentu odbiorezn
Zamawiajcego.

28) Uczestniczenie w odbiorach Robét podlegggch zakryciu lub tzw. zanikowych orazegziowych;

29) Uczestniczenie vDdbiorze kacowym Rob6t.

30) Uzyskanie decyzji pozwolenia nayitkowanie Obiektu.

31) Doktadne wytyczenie Robét i dostarczeniezadanie Zamawiacego szkicOw pomiarowych;

32) Zapewnienie estetyki, estetycznego wigmenia i czystéci wykonanych zakreséw Robdét,
w szczegOlnéci wybudowanych obiektow, w tym drzwi, brandcian, podtdg, okien, barierek,
poreczy, parapetdw, itp. pod rygorem wstrzymania odblancowego i ptatnéci wynagrodzenia;

33) Dostarczenie Zamawigemu, najpéniej w 3 dniu roboczym od daty zawarcia Umowy, kopi
(potwierdzonej za zgodyé z oryginatem) optaconej polisy, aw przypadku fpku — innego
dokumentu potwierdzagego,ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzignaywilnej w
zakresie prowadzonej dziatakwd gospodarczej zwkanej z Przedmiotem Umowy na wadonie
mniejsz niz 8.000.000,00 zt. Ubezpieczenie musi olayivaé co najmniej na okres realizacji
Przedmiotu Umowy lub w przypadku, gdy okres ubezz@eia jest krétszy niokres obowizywania
Umowy, Wykonawca przedstawi dodatkowo promémwiadczenie) dalszego ubezpieczania rsa
warunkach nie gorszych nwymagane, oraz przed uptywem okresu ubezpieczamaeditzy okres
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obowigzywania ubezpieczenia, tak aby ubezpieczenie olzywialo przez caly okres Umowy
i przedstawi Zamawiagemu kop¢ potwierdzom za zgodn& z oryginalem polisy lub innego
dokumentu, o ktérym mowa powsj, dotycaca przediitonego okresu ubezpieczeniazeletermin
zakaczenia realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie zmianiykonawca hkdzie zobowizany
przedhey¢ okres obowizywania w/w ubezpieczenia. Niedostarczenie przettmiego potwierdzenia
ubezpieczenia w gju 14 dni od podpisaniactizie stanowito podstaavdo odsipienia przez
Zamawiajcego od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykara
34) Przekazanie zrealizowanego Obiektu Zamaweinu i Inwestorowi wraz z dokonaniem cesji praw i
obowiazkéw gwarancyjnych wynikagych z uméw zawartych przez Wykonawc
35) Przeniesienie na Zamawiapgo wszelkich autorskich praw ngkjowych oraz przeniesienia prawa
zezwalania na wykonywanie praw zaigch do wszelkich opracofdokumentacji Projektowej.
36) Wykonawca zobowazuje si do zawarcia umow ubezpieczeniowych, m.in. w za&res
a) odpowiedzialnéci cywilnej za szkody i nagbstwa nieszagliwych wypadkéw wszystkich oséb
uprawnionych do przebywania na Terenie budowy,

b) kradziezy materiatéw i spretu znajdujcego st na Terenie budowy, od ognia, powodzi i innych
zdarzé losowych, w odniesieniu do Robét, obiektéw, maérv i sprztu zwiazanych
z przeprowadzaniem Robét,

C) zniszczé wlasndci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub niedapatiem Wykonawcy.

37) Wykonawca — pod rygorem wstrzymania wyptaty Wynagemia — zobowzuje sé do
niezwlocznego przekazywaniaztego etapu zakezonych Rob6t oraz innych elementéw Przedmiotu
Umowy, uporadkowania Terenu budowy wagju 7 dni od zakaczenia Robot.

38) Wykonawca jest odpowiedzialny wagdem Zamawiajcego za wady Dokumentacji projektowej
zmniejszajcej jej wartd¢ lub wytecznd¢é ze wzgbdu na cel oznaczony w Umowie,
a w szczegllnwi odpowiada za rozwrania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
i przepisach techniczno — budowlanych.

39) Wykonawca jest zobowtany do nieodptatnego uzupetnienia Dokumentacjjeptowej o elementy
wynikte w trakcie realizacji Inwestycji.

40) Zapewnienie nadzoru autorskiego.

41) Ubezpieczenie Terenu budowy.

g8
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestydj

Wykonawca sporgzit Harmonogram w formie i zakresie okl@aym w SIWP.

W przypadku opgnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy i/lub jakiegbkiek elementu Przedmiotu
Umowy i/lub jakiegokolwiek zakresu Robét Harmonagrapowinien by aktualizowany przez
Wykonawe, a take na kade zadanie Zamawiagcego. W uaktualnionym Harmonogramie ngle
uwzgkdni¢ réwniez zmiany kolejnéci wykonywania Rob6t. W przypadkaadania Zamawiajcego
Harmonogram powinien Byzaktualizowany w aigu 7 dni od daty przekazania przedmiotowegdania,
co nie wyklucza naleenia na Wykonawgkar umownych zgodnie z § 20 Umowy.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonograwdrzie skutkowat wstrzymaniem wyptaty
Wynagrodzenia.

Zamawiagcy maze polecé Wykonawcy podjcie krokéw dla przyspieszenia tempa Robét, aby drreet
Umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkieszty zwizane z podtymi dziataniami
obciazaja Wykonawe.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, po jegakzaptowaniu przez Zamawigpgo staje si
integralry czescia Umowy — Zahcznik nr 4.

89
Czas pracy.

Jezeli ze wzgédow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwdgionych w Harmonogramie do
wykonania Przedmiotu Umowy niegine jest wydtaenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
Robdt w dni wolne od pracy, powinno todyzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okolicznéé

nie wptywa na wysok& Wynagrodzenia nalmego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

8§10
Materialy

Materialy, wyposaenie i uradzenia niezkdne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny tmakupione
przez Wykonawe i odpowiadé wymogom okrélonym w art. 10 Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881 z gd. zm.) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét budowlanych.
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10.

Kierownik Budowy (Rob6t) zobowrany jest okazana spotkaniach, o ktérych mowa w § 5 ust. 7
Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiegmu odpowiednie dokumenty potwierdza, ze dany wyréb nadaje
sic do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanychmysl przepiséw powotanych w ust. 1. Po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawijo i Inspektora Nadzoru przetbmych przez Kierownika
budowy dokumentéw, a ta& sprawdzeniu zgodiec danego wyrobu budowlanego, wypasaia, uradzenia

Z przedstawionymi dokumentami oraz jego fako przydatnéci do wbudowania, Zamawigjy i Inspektor
Nadzoru zezwalajna wbudowanie danego wyrobu budowlanego, potwégrdzo stosownym zapisem na
tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednickud@entéw i/ lub stwierdzenia zlej jad@ wyrobu
czy braku przydatrigi do wbudowania i/lub braku podpisu Inspektora 2tmd i Zamawiajcego
zezwalajcego na wbudowanie danego wyrobu budowlanego Wykoamgest zobowizany do usurtia
takiego wyrobu budowlanego z Terenu budowy i manefek nie dopsci¢ do jego wbudowania.

Jeeli Zamawiajcy zazada bada dotyczcych okrélenia jakdci Robot lub zastosowanych materiatow,
Wykonawcaobowigzany jest je przeprowadzi

Jezeli po przeprowadzeniu tych badakaze sk, ze zastosowane materiatydi wykonanie Robét jest
niezgodne z Umowy to koszty bad@adodatkowych obaizaja Wykonawe, za gdy wyniki bada wykaza,

ze materiaty hdz wykonanie Robot jest zgodne z Umgwo koszty tych badeobchzaja Zamawiajcego.

Na zadanie Zamawiacego Wykonawca zobowiuje s¢ do okazania dokumentéw potwierdmajch
legalng¢ pochodzenia materiatu wbudowanego oraz wyparsa i uradzen.

§11
Podwykonawcy.

Wykonawca mee zlecé wykonanie prac Podwykonawcom, ktérzy gwaraptdiachowe, wydajne
i odpowiedzialne wykonanie prac, jak rowhni@ywiazuja sic z prawnych zobowizan ptacenia podatkéw
oraz spetniaj wymogi prawa.

Wykonawca zobowgzany jest uzyskapisemn zgod: Zamawiajcego na zlecenie okilenych Robét
Podwykonawcom przed ich zleceniem, zgodnie z @t Bodeksu cywilnego. Zamawigjy zastrzegaze
jakiekolwiek informacje na temat Podwykonawcéw zewaw Ofercie Wykonawcy i/lub SIWP nie
stanowi, podstawy do podfia przez Zamawiagego decyzji w sprawie wytania zgody na zawarcie
uméw z Podwykonawcami. Stanawine wyhcznie okrélenie, jaki zakres Rob4t me zosta powierzony
Podwykonawcom. Zatznik nr 4 do SIWP zawarty w Ofercie Wykonawcy stan Zakcznik nr 6 do
Umowy.

Przed zawarciem umoéw z Podwykonawcami Rob6t Wykaeesazobowizuje si udzielic Zamawiajicemu
wszelkich informacji dotyczcych Podwykonawcéw, w tym przek@z&amawiajcemu do akceptacii
umowg lub projekt umowy z Podwykonawevraz z czscia dokumentacji dotyecej ustalonych w umowie
lub projekcie umowy prac.

Brak pisemnej odmowydolz innych pisemnych zastrzen ze strony Zamawiagego w terminie 14 dni od
doreczenia Zamawiagemu przez Wykonawcumowy z Podwykonaweclub projektu takiej umowy wraz
Z czscia dokumentacji dotyecej ustalonych w umowie lub projekcie umowy praznacza zgog na
zawarcie umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykoaawdakiego zakresu odpowiedziadoo za
wady przez klauzgl dotyczica rekojmi i gwarancji jakéci, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnéci za wady Wykonawcy wobec Zamawieggo z tytutu ¢gkojmi i gwarancji jakdci.
Wykonawca zobowizuje st do podpisania ze wszystkimi swoimi Podwykonawcamastpujacego
zobownzania

W przypadku odsipienia Wykonawcy od realizacji Umowy, podwykonavamdbowhzuje sé niniejszym
do realizacji nazyczenie Zamawiarego umowy o podwykonawstwo, zawartej z Wykongwaa tych
samych warunkach, w szczeg&ob za tym samym wynagrodzeniem.”

W przypadku nie wywizania st z obowazku uzyskania zgody o ktérej mowa w ust.2 i zleagmizez
Wykonawe prac Podwykonawcy/om, Wykonawca zobageiny jest do zaptaty Zamawiagmu kary
umownej w wysokeéci 10 % Wynagrodzenia netto oklenego w § 3 ust.1 pkt 1, w terminie 14 dni od
otrzymania pisma od Zamawigpgo, w ktérym Zamawiagy stwierdzi naruszenie w/w obaaku.
Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo peta odpowiedzialn& za Roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiajcego Podwykonawca, nie frfiej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszeniadania,
udokumentuje zaptatdokonam przez Wykonawg na rzecz Podwykonawcy za realizagwiadcze
objetych umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykeaai zapisu, umdiwiajacego
Zamawiagcemu wystosowanie takiegazadania, réwnie w zakresie potwierdzenia zwolnienia
z zabezpieczenia nalgego wykonania umow, gwarancji, itp.

Wykonawca zobowizany jest do przekazywania, co migskompletnego zestawienia wszystkich firm
podwykonawczych wraz z nazwiskami os6b odpowiedyitt, adresami, numerami telefonéw, kixrgrak
réwniez terminami uptywu gwarancji na wykonane prace.
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11.

12.

13.

14.

15.

Ponadto po rozpoeziu Robot Wykonawca zobow#any jest do przekazywania w Zblym czasie na
zyczenie Zamawiafego szczegOtowych zestawieswoich zobowgzan wobec Podwykonawcy
Zz uwzgkdnieniem ustalonego wynagrodzenia, dokonanych bgtagych ptatnéci potwierdzonych przez
Podwykonawcéow.

W przypadku powzicia informacji o niezaptaceniu przez Wykonawna rzecz Podwykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowane przez niego robotioiMane, zwizane z Umow, Zamawiajcy wezwie
Wykonawe do zaptaty na rzecz Podwykonawcy niewyptaconegoagyodzenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych. Nie wywranie si z takiego wezwania lub nie zZienie w w/w terminie przez
Wykonawe uzasadnionych, pisemnych zastefe skutkuje poticeniem kwoty odpowiadaje;
roszczeniom Podwykonawcy z Wynagrodzenia wyptacon®gkonawcy.

W przypadku odrzucenia Podwykonawcy przez Zamaeggjo, Wykonawca jest zobawany, pod
rygorem wstrzymania wyptaty Wynagrodzenia, do pstadienia Zamawiagemu potwierdzeniaze
Podwykonawca zostat poinformowany pisemnie o faje® odrzucenia przez Zamawicggo.
Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcame zaspokojenie wszelkich roszaze
Podwykonawcéw (w szczegOlém z tytutu zabezpieczenia nalgego wykonania Umowy, gwarancji, itp.)
nastpi najp&niej w dniu uptywu okresu gwarancji jad@®, o ktbrym mowa w 8§ 17.

W przypadku wysipienia przez jakiegokolwiek Podwykonagvez zasadnym i udokumentowanym do
Zamawiajcego roszczeniem w zggku z Umowe, Zamawiajcy wstrzyma wyptat Wynagrodzenia
Wykonawcy, do wysokei roszczenia Podwykonawcy, do czasu ostatecznezgirzygnicia w sprawie
przedmiotowego roszczenia (w szczegétmalo otrzymania prawomocnego wyrokadewego). W takim
przypadku z tytutu wstrzymania wyptaty WynagrodzeWykonawcy nie przystugujadne roszczenia.

§12
Opodznienie w wykonaniu elementéw Przedmiotu Umowy.

Wykonawca winien uprzedzipisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogicej powodowa
op&nienie jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowyhwidi wystapienia takiej okoliczngi.

Jezeli nastpi op&nienie w stosunku do prajpgo Harmonogramu, Wykonawca winien powiadbmi
pisemnie Zamawiagego o przyczynach i skutkach dpéenia. Zawiadomienie to powinno zosta
przedstawione Zamawigemu w cigu 2 dni od zaistnienia okoliczém powodujcych koniecznét jego
sporadzenia. Jeeli takie opénienie wysipi, obowkzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie ppst
wykonywania elementow Przedmiotu Umowy, w celuriealizacji zgodnie z przgfym Harmonogramem.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogea z przyczyn leacych po stronie
Wykonawcy nasipi op&nienie ponad 14 dni w wykonaniu jakiegokolwiek edamtu Przedmiotu Umowy
i/lub Przedmiotu Umowy, Zamawigly maze przerwéd wykonywanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawe i odstipi¢ od Umowy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jesblmwny z odpowiedzialriei za juz wykonane
elementy Przedmiotu Umowy, jak rOwnienie jest uprawniony do jakichkolwiek roszézedo
Zamawiajcego z tytutu odgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania realizacji Przedmiotu Umadvadstipienia od Umowy przez Zamawiggego w
sytuacji okrélonej powyej, dokonuje on odbioru wykonanych elementéw PraettmUmowy na
podstawie § 14, § 15 i § 16. Z czydobodbiorowych zostanie spadzony protokét zdawczo-odbiorczy,
ktory okrela¢ bedzie procentowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Napiejlstawie nagpi rozliczenie
Wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawjey wyznaczy jednocZeie termin na oprénienie Terenu budowy
Z 0s0b, maszyn, wdze i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamawaey uzna za zégne.

8§13
Roboty zanikajacelub ulegajace zakryciu.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termitykonania robét zanikagych lub ulegajcych
zakryciu, z wyprzedzeniem urdowiajacym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora Nadzo
i Zamawiajcego. Przyspienie do sprawdzenia i odbioru powinno npgt nie p&niej niz w ciagu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku buglawdoreczeniu przez Wykonawcpisemnego
zawiadomienia Inspektorowi Nadzoru i Zamawt@mu. Nieobecni@ Zamawiajcego, pomimo
skutecznego pisemnego poinformowania o terminieiosdbprzedmiotowych robét i potwierdzenia
obecndci, nie skutkuje ustaleniem nowego terminu odbipreedmiotowych robot. Na takokolicznae,
odbiér robot odbdzie st tylko w obecnéci Inspektora Nadzoru, ktéry akceptuje protokot iodb lub
nakazuje, w okrdonym terminie, usurtcie wystpujacych wad.

Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. |, stwierdkawpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymaga tego SIWP lub inne przepisy technicznddwlane.

Czynnaciom okréglonym w ust. | i 2 podlegajréwniez roboty, dla ktdrych przewiduje esich odbiér
czesciowy.
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Zamawiajcy przysapi do odbioru robot ulegagych zakryciu i odbioru eciowego robét oraz do odbioru
koncowego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzokermzenia robot i po sprawdzeniu dokumentacji
dotyczcej odbioru.
8§14
Odbiory.

Ustala st nastpujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikaiych lub ulegajcych zakryciu (okrdone w 813), polegafe na ocenie ikei
i jakosci Robot, ktorych ocena nie bytaby ativa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) odbiory czséciowe poszczegodlnych catkowitych zakreséw ékneych w Harmonogramie. Odbiorom
czesciowym podlegé beda tylko catkowicie zakaczone zakresy Rob6t z zastremiem, ze w
przypadku ujawnienia siw danym zakresie Rob6t wad, usterek, itp. przéd vutrakcie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, taki zakres Robét do czasunecia wad, usterek, itp. cbzie
traktowany jako zakres niewykonany (pomimo dokog@navczéniej odbioru czsciowego dla
przedmiotowego zakresu Robot),

3) odbiory Dokumentacji projektowejgtacej elementem Przedmiotu Umowy,

4) Odbiér kacowy Przedmiotu Umowy —edlzie polegat na odbiorze cétd Przedmiotu Umowy
wskazanego w 81 i ocenie jaledwykonanego Przedmiotu Umowy.

5) odbior ostateczny - po zakezeniu okresu gwarancji jaka.

Odbior kacowy hkedzie pohkczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamaageinu, zgodnie

z zapisami protokotu Odbioru koowego.

Po zakaczeniu Rob6t przewidzianych Umawa przed dokonaniem Odbioru damwego Przedmiotu

Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiegmu elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z §1.

Odbiér dokumentacji powykonawczejedacej elementem Przedmiotu Umowyedzie potwierdzony

protokotem zdawczo — odbiorczym. Operat powykonaweinien zosta sporadzony w gzyku polskim w

3 egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzarzu w wersji elektronicznej. Wszelka

dokumentacja powstata w celu realizacji Przedmidtuowy stanowi wlasn& Zamawiajcego choby

obowiazek jej wykonania leat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za spdzenie takiej
dokumentacji stanowi koszt Wykonawcy.

Odbiory Dokumentaciji projektowejebacej elementem Przedmiotu Umowyda potwierdzane protokotem

zdawczo — odbiorczym.

Przed dokonaniem Odbioru kmowego Strony mag dokon& odbioru Rob6t na podstawie protokotu

odbioru czsciowego, ktéry kdzie podstaw do ziaenia przez Wykonawee do organu nadzoru

budowlanego wniosku o decyzpozwolenia na iytkowanie Obiektu.

W przypadku wykonania Przedmiotu Umowy przed teeminwskazanym w 8§ 2 ust. 1 Umowy,

Zamawiajcy maze przysipi¢ do czynnéci Odbioru kacowego Przedmiotu Umowy przed terminem

wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy.

8§15
Przygotowanie i wyznaczenie terminu Odbioru kécowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia Ilub obgru technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O termmach przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru pisemnie oraz dokonujswgo dziennika budowy, nie fadiej niz
na 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym dmdania prob, rozruchow.
Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzdokumentow
pozwalagcych na oceq prawidtowego wykonania przedmiotu Odbiorunkowego, a w szczegOlfa
dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbior@zesciowych, niezkdnych $wiadectw kontroli
jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianalokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcpepz wymaganych prawem budowlanym
oswiadcze.
Zakohczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wymikigpozytywnym wymaganych prob
i sprawdzé, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem daéednika budowy oraz powiadamia na
pismie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru. Jednatie przekazuje Inspektorowi Nadzoru
operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 4. oraz wszystlakumenty niezédne do dokonania rozliczenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 19 ust. 3.
W ciagu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje wikagi zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza
oshigniecie przez Wykonawggotowdci do Odbioru kécowego, a w szczego6lém:
1) potwierdza zakaczenie wszystkich Robot, ebacych elementem Przedmiotu Umowy oraz ich
zgodnd¢ z obowhzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technigzaev szczegolnai
z Umow, SIWP, Specyfikagj techniczia wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumergacj
projektows i pozwoleniem na budoworaz Oferd Wykonawcy,
2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich raladtkajcych i tych, ktére ulegty zakryciu,
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3) potwierdza nalgyte odtworzenie i uposzlkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodng jakasci wykonanych Robét i wbudowanych wyrobéw budowlemy
Z obowhzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowd i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonawaperatu oraz dopuszcza go do
Odbioru kaicowego oraz datza do niego opracowarprzez siebie technicznocere jakosciowa
wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niedhe do dokonania ksowego rozliczenia Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzeniem osgnigcia przez Wykonawg gotowaci do Odbioru kécowego jest stosowny wpis do

dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz powiadoieiéa pimie Zamawiajcego o tym fakcie przez

Wykonawe; i Inspektora Nadzoru .

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi goto$eo do odbioru, wowczas oboadany jest przekaza

Wykonawcy i Zamawiajcemu pisema informacg z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia got&ivdo

odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawilze odbioru mae zaadaé wykonania pomiaréw dodatkowych.

Wykonawca kdzie ponosi koszty pomiaréw, @ wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly

nieprawidtowe.

Odbiér winien by przygotowany przez Wykonaw naleyta starannécia. Zamawiajcy wyznacza dat

odbioru i rozpoczyna go wagu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwiemidz przez Inspektora

Nadzoru osigniccia gotowdci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zanagygdy zawiadamia

uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbjowykonawca nie weanie udzialu w odbiorze,

Zamawiajcy dokona odbioru przez powotado tego komigj w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét

sporadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z prof@koodbioru opisanym w § 16.

816
Czynnosci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Odbioru kaicowego Przedmiotu Umowy, ze strony Zamawdepo, dokonuje komisja odbiorowa
powotana przez Zamawigjego. Wykonawca i Zamawigly mogi na swéj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcow. Zakezenie Odbioru kécowego powinno nagpi¢ w terminie do 14 dni roboczych od
daty jego rozpocgia.
W czynnagciach Odbioru kdcowego lada uczestniczy.
1) komisja Zamawiajcego,
2) Inwestor,
3) Wykonawca,
4) Kierownik Budowy,
5) Kierownicy poszczegoélnych robot beaowych,
6) Inspektor Nadzoru,
7) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakandgrebne przepisy.
Nieobecné¢ poszczegblnych powotanych uczestnikdw w czyorazh odbioru nie wstrzymuje czyrém
odbioru.
Strony postanawiaj ze z czynnéci Odbioru kaicowego Rkdzie spisany Protokét Odbioru koowego
zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioruthdawego. Protokét Odbioru koowego
zostanie podpisany przez Strony w dniu Zelzenia czynnéci Odbioru kaicowego. Dzié ten stanowd
bedzie dag¢ Odbioru kaicowego.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzore przedmiot Odbioru kewowego nie oagmt gotowasci do
Odbioru kaicowego, w szczegoldoi z powodu nie zakirzenia Rob6t, nieprzeprowadzenia wszystkich
préb i badé lub stwierdzenia wad, z zast¢emiem 8§ 16 ust. 6 i 7, Zamawiay odméwi Odbioru
koncowego. Stwierdzone przy odbiorze braki/wady untieazs¢ w protokole odmowy Odbioru
koncowego, z wyznaczeniem terminu ich uzupetnieniafigsin. Po uzupetnieniu brakéw/useciu wad
Wykonawca jest zobowzany ponownie zgto§iosiagniccie gotowdci do Odbioru kécowego i uzyska
potwierdzenie jej osgniccia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym vwSust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowszi do Odbioru kécowego przez Inspektora Nadzoru, Zamayggjwyznacza now
dak Odbioru kaicowego, ktory zostanie przeprowadzony w trybielostam w § 15 i § 16.
Jezeli w toku czynnéci Odbioru kaicowego zostan stwierdzone wadyto Zamawiagcemu przystuguyj
nastpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadg sig do usunicia, to Zamawiajcy maze odméwé Odbioru kacowego do czasu
usunkcia wad i zaada ich usuricia wyznaczajc odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadajsie do usurgcia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione, to:
a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajcy maze obniy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamaygiajmaze odsipic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachawuprawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodéawe zasadach oldlenych w § 20 Umowy
oraz domaganiaesibd Wykonawcy naprawienia szkdéd powstatych na skatgrnienia.

Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zamawi@@go i Inspektora Nadzoru o usegiu wad
oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowhmprzednio Robét jako wadliwych. Fakt
usunkcia wady zostanie stwierdzony w protokole odbiasunkcia wad.

8§17
Gwarancja jakosci.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jégiona wykonany Przedmiot Umowy na okres........
miesigcy od daty Odbioru kacowego bez usterek i wad.

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialnét z tytutu gwarancji jakéci za wady Przedmiotu Umowy. W
okresie gwarancji jakei Wykonawca usunie na wlasny koszt, we wlasnynresik wszelkie stwierdzone
wady fizyczne rzeczy i dokumentéw powstatych w vkgnrealizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszeg
ich wartaé¢ uzytkowa, techniczg i estetycza w terminie i na zasadach oklenych w karcie gwarancyjnej
stanowicej Zahcznik nr 5 do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym termidismawiajcy maze usumé wady we wiasnym
zakresie lub przez stronrzech na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do gwargagjsci.

O zauwaonych wadach w okresie gwarancji jakbw przedmiocie Umowy Zamawigly zawiadomi
pisemnie  lub faksem  WykonawC na  adreS: ..o
Ustala st¢, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w rokedd przeprowadzane przegly gwarancyjne

Z udziatem Wykonawcy, Inwestora, Zamaw@ggo, Inspektoréw Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwajaWykonawca jest zobowkany usunc

w terminie wskazanym przez Zamawigggo, chybaze z powodéw technologicznych wymaganydazie
okres diuiszy, ktoéry zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usunicie wad Wykonawca zgtasza do odbioru
Zamawiajcemu pisemnie.

W przypadku odmowy Wykonawcy dotyg®] usunécia - na wilasny koszt, we wlasnym zakresie
i w terminie okrélonym w ust. 6 - wszelkich wad fizycznych rzeczgokumentéw powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszeych ich warté¢ uzytkowa, techniczp i estetyczn, a take

w przypadku, o ktérym mowa ust. 3, Zamawtyj usunie przedmiotowe wady zZaodki finansowe
Wykonawcy, to jest z Zabezpieczenia.

Jezeli koszt robot z ktéregokolwiek tytutu wymienioregv ust. 7 nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajcy maze dochodz odszkodowania uzupetnigiego na zasadach ogéinych.

Przed uptywem okresu gwarancji jakoZamawiajicy wyznacza termin odbioru ostatecznego.

Protokét odbioru ostatecznego bez zasiigest podstaw do zwolnienia, po uptywie okresu gwarancji
jakosci, pozostalej ogci zabezpieczenia nalgtego wykonania Umowy.

8§18
Zabezpieczenie naleytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do wniesienia, nie pmiej niz w dniu podpisania Umowy, zabezpieczenia
naleytego wykonania Umowy (zwane dalejZabezpieczeniem”) w wysokaci 5% wartasci

Wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy co stanowdotg: ...l zt (stownie:
. . Zlotych).

Zabezpleczenle zostame wniesione w sposoka;maty

1) 100 % Zabezpieczenia tjiv....ccvevenneninnnns zt (stownie: ......... . ..) w formie

wplaty piengznej na rachunek Zamawigego: PKO BP Odd2|al w Wa+brzychu nr 02 1020 5095
0000 5902 0102 5840

lub
2) w formie gwarancji ubezpieczeniowej z podziatem na
a) 100% Zabezpieczenia tj................... zt (stownie: . ceieieeeneeen. Zlotych) jako
Zabezpieczenie z okresem xmasci od daty zawarcia Umowy .......................... (termin
zakaczenia Przedmiotu Umowy) + 30 dni,
b) 30% Zabezpieczenia tj.i................... zb (stownie: ..o ) jako
Zabezpieczenie okresu gwarancii jadipz okresem wanosci do .............oeveeennnnes r.

Zamawiapcy dokona zwolnienia Zabezpieczenia ngtego wykonania Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy w nagpujacy sposob:
1) 70 % Zabezpieczenia — w terminie 30 dni po dokam&bioru kéicowego Przedmiotu Umowy
bez usterek i wad, pod warunkiere Podwykonawcy udokumengugaptat dokonam przez
Wykonawe na rzecz Podwykonawcéw za realizagjviadczeé objetych umowe, zgodnie z 8§11
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1)

10.

ust. 9;
2) 30 %, Zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptypkeesu gwarancji jakei, pod warunkiem,

ze Podwykonawcy udokumeniupaptat dokonan przez Wykonawge na rzecz Podwykonawcow

za realizaqgj $wiadczé objetych Umowa, zgodnie z 811 ust. 9.
W przypadku przekroczenia okltenego w § 2 ust. 1 terminu realizacji Umowy lulwistrdzenia podczas
Odbioru kaicowego Przedmiotu Umowy wad naglajch sé do usungcia, Wykonawca jest zobowdany
uzupeint Zabezpieczenie wniesione w innej formie: pienkzna, odpowiednio do czasu stwierdzenia
usunicia wad i dokonania Odbioru koowego i uptywu okresu gwarancji jadad. Do czasu wykonania
tego obowizku Zamawiaicy ma prawo zabezpieozyswoje roszczenia z jakiejkolwiek nalexsci
Wykonawcy.
Dopuszcza gimozliwo$é zamiany formy zabezpieczenia nafeego wykonania Umowy na inny rodza,j.

8§19
Fakturowanie i wyptata wynagrodzenia.

Rozliczenie Wynagrodzenia nagt etapowo, zgodnie z Harmonogramem, po dokonadiioou kolejnych
etapow Robét w nim oznaczonych, na podstawie fakteficiowych wystawianych w cyklu miegiznym
oraz faktury kacowe;.

Na koniec kadego miesica kalendarzowego Wykonawca wystawi Zamayziainu:

fakture obejmujca Wynagrodzenie Wykonawcy za etapy Robét zZmkonych w danym miesgiu

protokotem bezusterkowego odbioru - z zastenéem ust. 4.

Wraz z fakturami, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonavpezediay:

1) protokoty odbioru zakieczonych w miesicu etapéw Robot,

2) oswiadczenia zaakceptowanych przez Zamawego podwykonawcOw o zaspokojeniu przez
Wykonawe wszelkich ich roszcze zwiazanych z zakéczeniem poprzednio rozliczonych etapow
Robét.

Zamawiajcy zastrzegaze faktury czsciowe, o ktérych mowa w ust. 2, nie mpgbja¢ wiecej niz 80%

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenia ezciowe, o ktorym mowa w ust. 2, ptatneda w terminie 30 dni od otrzymania przez

Zamawiajcego faktur wraz z dokumentami wskazanymi w usha@rachunek bankowy Wykonawcy nr

Za dat dokonania pfatrizi uznaje si dat wptywu srodkow

na rachunek Wykonawcy.

Po spelnieniu obowzku okrélonego w § 7 ust. 2 pkt 35 Wykonawca przegitdakture koncowa

obejmupca pozostad czs¢ jego Wynagrodzenia wraz z protokotem Odbioridawego. Postanowienia

ust. 3, 5, stosujesbdpowiednio.

Zamawiajcy nie dopuszcza mtiwosci prowadzenia robét dodatkowych. Za przeprowadzpreez

Wykonawe samowolnie lub bez wiedzy Zamawieg¢go a za zgead Inwestora, roboty dodatkowe

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenies Zzamawiajcy nie ponosizadnej odpowiedzialrigi za

takie roboty.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptéthoWynagrodzenia giego w fakturach

czesciowych, w przypadku gdy na skutek dziathadz zaniecha Wykonawcy, prace przy realizacji

Inwestycji uleglty opénieniu, tj. 0 co najmniej 7 dni w stosunku do teméw wskazanych w § 2 ust. 2

Umowy oraz w Harmonogramie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nigjagch st do usunicia , ktére nie uniemidiwiaja

uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniewminpici okreslone w § 19 ust. 4dula uwzgkdniat

obnizenie Wynagrodzenia.

Zasadné¢ wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wyptatgkonuje Zamawiapy wraz z udziatem

Inspektora Nadzoru.

§20
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokdci 10 % Wynagrodzenia okdlenego w § 3 ust.

1 pkt. 1) za odgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdére ponosi odpaozialngé¢ Zamawiajcy,

z wylaczeniem przypadku, o ktorym mowa w 8§ 23 ust. 21pkt

Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

1) za odsipienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpozialngé Wykonawca — w wysokii
10 % Wynagrodzenia okilenego w 8 3 ust. 1 pkt. 1).

2) za opénienie zl@enia u Zamawiagego aktualizacji Harmonogramu w wysék&n500,00 zt (stownie:
pie¢set ztotych) za kaly dzien zwioki,

3) za opénienie w wykonaniu i oddaniu jakiegokolwiek elememrzedmiotu Umowy — w wysokai
0,2 % (stownie: dwie dziege procenta) Wynagrodzenia oklanego w § 3 ust. 1 pkt. 1) zaly
dzien zwtoki,
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4) za opénienie w usuriciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych przy edbé lub w okresie
gwarancji jakéci — 0,2 % (stownie: dwie dziege procenta) Wynagrodzenia okanego w § 3 ust.
1 pkt. 1) za kady dzien zwtoki, liczac od ustalonego terminu usecia wad.

5) w przypadku op#nienia wykonania ktéregokolwiek zakresu Robét, éryth mowa w 8§ 3 ust. 2 —
w wysokaci 0,2 % kwoty nalgnej za opéniony zakres Rob6t za kdy dziex zwhoki.

6) za stwierdzenie nieprzestrzegania zasad BHP naniedbedowy przez Wykonawdw szczegolngci
pracownikbw Wykonawcy) lub Podwykonawcoéw lub innycisdb przebywagych na Terenie
budowy — w wysokéci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysi ziotych) - za kady dziey,

7) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy pvait@w Wykonawcy lub Podwykonawcow lub
innych os6b bdacych pod wpltywem alkoholu — w wysod@ 1 000,00 zt (stownie: jeden tysi
zlotych) - za kade stwierdzenie.

8) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy Padngwcy/Oéw, ktory/rzy nie zostali
zaakceptowani przez Zamawjeggo (brak pisemnej lub milgzej akceptacji umowy lub projektu
umowy Wykonawcy z Podwykonawdub dalszymi Podwykonawcami) — w wyséko 1 000,00 zt
(stownie: jeden tyac ztotych) - za kady dzien przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/éw,
ktory/rzy nie zostali zaakceptowani przez Zamaxtiego.

9) za opénienia zlaenia u Zamawiacego dokumentu, o ktérym mowa w 87 ust. 2 ppkt 3djowy,
wysokdaici 1.000,00 zt (stownie: jeden tysi ztotych) za kady dziea zwhoki.

10) za stwierdzenieze Wykonawca nie dopeit obosgku, o ktorym mowa w § 24 Wykonawca
zobowizany jest do zaptaty Zamawaapmu kary umownej w wysokoi 10 % Wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1), w terminie 14 dni adzgmania pisma od Zamawigiego, w ktérym
Zamawiajcy stwierdzi naruszenie w/w obayzku.

Jezeli kary umowne nie pokrywaj poniesionych szkdd, Strony zastrzegapbie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetnigiego do wysok&i rzeczywicie poniesionych szkdd, na zasadach ogéinych.

Zaptacenie kar umownych za niedotrzymanie termintievzwalnia Wykonawcy z obowiku zakdiczenia

Robat, usuricia wad lub wykonania innych zobaaen.

Kara umowna powinna Byzaptacona przez Wykonawav terminie 7 dni od daty wygtienia przez

Zamawiajcego zzadaniem zaptaty. Zamawigjy, w razie zwtoki w zaptacie kary przez Wykonawmaze

potraci¢ nalezna mu kae umowry z dowolnej nalgnosci Wykonawcy.

Wszystkie kary umowne okilene w § 20 podlegaj kumulacji, a ich suma nie me przekrocz§

Wynagrodzenia ok&onego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

8§21
Odpowiedzialngsé.

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienateego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawigego jak i oséb trzecich i ich m#fu, jak tez spowodowane dziataniami
lub zaniechaniami os6b i podmiotéw, za ktére pondgiowiedzialné, a w szczegolnai:

a) za odpowiednie wykonanie Robo6t, wykorzystane malgriprzygte technologie, metody realizacji
Inwestycji i bezpiecasstwo wszelkich czynnii wykonywanych na Terenie budowy,

b) za uszkodzeniadoz zniszczenia istniagych sieci lub urgdzen,

c) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzegarzalecé urzedowych, przepiséw prawa,
standardéw i norm, jak rowniezasad sztuki budowlanej i zaléc&amawiajcego i Inspektora
Nadzoru,

d) za wszelkie zwizane z wykonaniem Rob6t naruszenia praw ochronngcl, szczegolni praw
patentowych i innych praw wiasém przemystowej, praw autorskich i autorskich pragkrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

e) za wszelkie szkody powstate na skutelytkiowania przez WykonawcTerenu budowy, materiatow,
maszyn i urzdzen,

f) za wszelkie szkody wysazlzone osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,0gimmog ktérych wykonuje Przedmiot Umowy,

jak réwniez 0sob, ktorym wykonanie zoboazian powierza, jak za wlkasne dziatania.

Wykonawca usuwa na wiasny koszt wszelkie wglzone szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgem Zamawiajcego za wady Dokumentacji projektowej

zmniejszaice jej warté¢ lub wyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w Umowie, a w szczegéiho

odpowiada za rozwrania niezgodne z parametrami ustalonymi w normaplzepisach techniczno —
budowlanych.

Zamawiagcemu, ktory otrzymat wadlisv Dokumentagj projektowa przystuguje prawozadania od

Wykonawcy:

a) bezwzgtdnego usuricia wad oraz uzupetnew terminie wyznaczonym Wykonawcy na jej koszt bez
wzgledu na ich wysok&t,

b) obnizenia Wynagrodzenia, w przypadku nie wymdnia st z obowiazku usungcia wad w
wyznaczonym terminie.
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Zamawiajcemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonaweyprawienia szkody powstatej
w skutek nie oaigniecia w zrealizowanym Obiekcie parametrow zgodnycmazmami i przepisami
techniczno — budowlanymi.

8§22
Zmiana Umowy.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, pod rygorem niexuasci, wymagag formy pisemne;.

Zamawiajcy dopuszcza nagiujace zmiany Umowy:

1) zmiarg terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod rasiacymi warunkami:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobuonmakia Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawjaggo, jeeli te zmiany g korzystne dla Zamawiagego;

b) z powodu okoliczngi sity wyzszej, np. wysipienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewrtrzne, ktérego nie mma bylo przewidzié z pewndcia, w szczeglIngci
zagraajacego bezpgednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grmmcego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

c) z powodu dziala oséb trzecich unienibwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nig s
konsekwengj winy ktérejkolwiek ze Stron Umowy.

d) kazdorazowo, zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umamglezniona jest od jej akceptacji
przez Zamawiajcego oraz Inwestora;

e) o wystpieniu okolicznéci mogicych wptyra¢ na zmiam termindw Wykonawca winien jest
poinformowa& Zamawiajicego pisemnie i natychmiast odnotéwa w dzienniku budowy.

f) Strony z powodow, jakie magwplywat na zmiany termin6w wykonania Robot, wetah
niedogodnéci zwigzane z pogadtypows dla okresu wykonywania Rob6t na Terenie budowy.

2) mozliwos¢ zmiany, w zawartej Umowie, efi dotycacej zmiany  kluczowego
personelu/podwykonawcéw Wykonawcy lub Zamawgapgo, pod nagpujacymi warunkami:

a) W przypadku zmiany kluczowych specjalistéw/podwykeséw przedstawionych w ofercie,
nowi specjalici/podwykonawcy musg spetnigd wymagania okrdone w SIWP dla danego
specjalisty/podwykonawcy.

b) Zamawiajcy maze wnioskowa od Wykonawcy o zmian kluczowego/kluczowych
specjalisty/specjalistow/podwykonawcéw,zgd uzna, ze nie wykonuje/nie wykonaj on/oni
swoich obowizkéw wynikapcych z Umowy.

3) zmiany wynikajce z tzw. rob6t zamiennych lub roz@a zamiennych, jeeli te zmiany g korzystne
dla Zamawiajcego i spetniaj nastpujace warunki:

a) dotycz w szczegllngi: zmiany technologii (na nie goksmiz przewidziana w projekcie
budowlanym), zastosowania innych/réwnawgch materialdw (o parametrach nie gorszych ni
przewidziane w projekcie budowlanym), przebieguwisiép.

b) na okoliczné¢ wprowadzenia zmian zostanie spatzony protokét konieczrioi,

¢) Wykonawca uzyska piseranzgodt na wprowadzenie zmian od Zamaw@go, Inwestora
Inspektora Nadzoru.

4) Zamawiajicy dopuszcza, w przypadku zaistnienia konieézinowprowadzenia nieistotnych zmian
projektu budowlanego (zgodnie z defimickawarh w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego), pod
nastpujacymi warunkami:

a) zmiany nie wykraczaj poza okrélenie Przedmiotu Umowy zawarte w SIWP g amianami
korzystnymi dla Zamawiagego,

b) na okoliczné¢ wprowadzenia zmian zostanie spmizony protokot konieczriai,

c) Wykonawca uzyska piseranzgod; na wprowadzenie zmian od Zamawi®go, Inwestora,
Inspektora Nadzoru.

5) Zamawiajicy dopuszcza niiwos$é zmiany Umowy, w szczegolda terminu realizacji, w przypadku
zaistnienia innej, nienitiwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy lmzmosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za kiézadna ze Stron nie ponosi odpowiedzidtip skutkupca
brakiem maliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z SIWP.

Niewazne § zmiany Umowy, jeeli 1 niekorzystne dla Zamawigjego, a dla ich uwzgtinienia niezbdna

jest istotna zmiana tfei oferty przetargowej, na podstawie, ktérej dokumawyboru Wykonawcy

i zawarcia Umowy, chybae konieczné wprowadzenia takich zmian wynika z okolicZop ktérych nie

mozna byto przewidzi€ w chwili jej zawarcia lub zmiany teaskorzystne dla Zamawiagego,

Z zastrzeeniem § 22 ust. 2.

§ 23
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze Stron m@ odsipi¢c od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lubeglknych
w przepisach prawa.
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Zamawiajcy maze odsgpi¢ od Umowy w naspujacych przypadkach:
1) w przypadku wynosgego ponad 14 dni kalendarzowych :
a) op&nienia rozpoczcia Robot w stosunku do daty przekazania Terenowyd
b) op&nienia wykonania jakiegokolwiek zakresu Rob6t wssettku do termindw okékonych
w Harmonogramie,
c) zwloki w podgciu na nowo realizacji Rob6t po wezwaniu do ich eaienia w przypadku
wczesniejszego wstrzymania Robot przez Zamaxgego;

2) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwe i niezgodnie z &m oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajcego i/lub Inspektora Nadzoru, dotyce poprawek i zmian sposobu wykonania
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie;

3) Wykonawca nie przedstawia wymaganych gwarancjstéate certyfikatow, deklaracji z wdaiwymi
normami, a ponadto dokumentoéw wymaganych przepipaawa ladz postanowieniami Umowy;

4) Brak pisemnej aprobaty Zamawieggo i Inwestora w przypadku zmiany technologiiub/I
wykorzystania materiatdw, wypaogania, uradzer innych producentéw niwskazanych w projekcie
budowlanym i/lub wykorzystania materiatéw, wypgsaia, uradzer innych producentéw.

5) Ogtoszono upadid Wykonawcy lub wystpity inne podobne zdarzenia uniesimiajace mu
wykonanie niniejszej Umowy.

W razie odsfpienia od Umowy, Wykonawca zobaaany jest do:

1) sporzdzenia przy udziale Zamawigjego i Inwestora protokotu inwentaryzacji Robét eku, na
dzien odstpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych Rob6t w uzgodnionym ez na koszt strony, z powodu ktérej
odstpiono od Umowy ,

3) sporadzenia wykazu materiatow, uidzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenialduy
jest niezlkdne,

4) wezwania Zamawiagego do dokonania odbioru wykonanych Rob6t w toku Rbbot
zabezpieczagych.

5) opuci¢ Teren budowy w ustalonym z Zamawigym terminie

Do odbioru Robét w toku i Robét zabezpieazgch stosuje siodpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstpienie od Umowy powinno nagti¢c w formie pisemnej, pod rygorem niemmsci takiego

oswiadczenia i musi zawie¢auzasadnienie faktyczne i prawne.

8§24
Zabezpieczenie ptatnéci dla Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca, w przypadku Podwykonawcow zatwierdat zgodnie z § 11 przez Zamawizggo,
dokonuje jakichkolwiek zatrzyniawynagrodzenia natl@ego podwykonawcom w piemgizu (np. z tytutu
gwarancji jakdci, itp.) zobowazuje st niezwtocznie poinformowao tym fakcie Zamawiagego.

8§25
Klauzula niewaznosci.

Jezeli ktorekolwiek z postanowde niniejszej Umowy okze sk niewazne w caldci lub w czsci nie
powoduje to niewznosci Umowy, a Strony zobowkane § uzupeiné lub zmient Umowg, poprzez
wprowadzenie postanowienia najbardziej ziniego do postanowienia niemgego, z uwzgidnieniem celu
Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowsiewanego.

826
Postanowienia r@ne.

Do rozpoznania sporow powstatych na tle realizbiefiowy, nie rozstrzygrtych przez Strony w sposéb

polubowny, widciwe s miejscowe gdy powszechne dla siedziby Zamaweggo.

W sprawach nieuregulowanych Umgwstosuje si przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

Umowg sporadzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze attsadiiajcego, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy.

Zalczniki:

1) Zalcznik nr 1: Dokumentacja techniczna w tym Projelttldvlany wraz z decyzjpozwolenia na
budowe.

2) Zalcznik nr 2: SIWP.

3) Zafacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

4) Zafacznik nr 4: Harmonogram.

5) Zaflacznik nr 5: Karta gwarancyjna.

6) Zalcznik nr 6: Wykaz cgci zamowienia, ktére zostanmvykonywane przez Podwykonawcéw.

7) Zakcznik nr 7 : Protokét z negocjaciji ETAP Il Przetarg
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8) Zafcznik nr 8 : Pytania i odpowiedzi dotye® Przetargu.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA
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