Czes¢ 11 — Projekt Umowy
UMOWA nr .....ccoeveennnnne

zawarta w dnitl .....coeeveiiiiiiiiiiiiiiiiie, w Walbrzychu
pomiedzy:
»INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spélka z o.0. majaca siedzib¢ w Polsce, wojewodztwo dolnoslaskie,
powiat waltbrzyski, gmina M. Walbrzych, miejsc. Watbrzych; adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych;
(NIP- 8862887034), posiadajaca kapitatl zaktadowy wysokosci 74 890 000 zt, wpisang przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu (IX Wydzial Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sadowy) do rejestru
przedsigbiorcow pod numerem KRS: 0000309190), ktora reprezentuja:

Lukasz Kwadrans - Prezes Zarzadu,
Anna Kania - Wiceprezes Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

ktora reprezentuja:

zwanym dalej ,, Wykonawca”.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tre§ci zatacznikami o wykonanie robot budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem;

Obiekt — hala magazynowa wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, potozona w Swiebodzicach na terenie
Swiebodzickiego Parku Przemystowego dz. gr. 750/3 i 747/14;

Inwestycja — zamierzenie inwestycyjne majace na celu zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu wraz z
zagospodarowaniem terendw zewnetrznych;

Roboty - cato$¢ robot budowlano - montazowych w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz innych prac
i czynno$ci zmierzajacych do wybudowania Obiektu;

Podwykonawca - oznacza osob¢ prawng lub fizyczna, z ktora Wykonawca zawrze umowe o wykonanie czesci
rob6t budowlanych objetych Umowa i bedzie wykonywat te czes¢ Umowy za jego pomoca;
Dokumentacja projektowa- dokumentacja niezbgdna i wystarczajaca dla wihasciwej realizacji Inwestycji,
obejmujaca w szczegolnosci: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczna

Wykonania i Odbioru Robot, dokumentacje geotechniczna;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — jest to opracowanie zawierajace
w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreSlenia standardu i jakosci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania Robot, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych Robot;

Inspektor Nadzoru — osoba/osoby umocowane przez Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw i obowigzkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego;

Prawo budowlane - ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a takze przepisy wykonawcze
wydane na podstawie w/w ustawy, oraz odpowiednie majace zastosowanie normy zharmonizowane
oraz Polskie Normy;

Przedmiot Umowy — przedmiot umowy zostat okreslony w § 1 niniejszej Umowy;

Odbior koncowy — bedzie polegat na odbiorze cato$ci Przedmiotu Umowy wskazanego w §1 ust. 1 i ocenie
jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy.

Odbidr ostateczny - czynnosci dotyczace przekazania Zamawiajacemu wykonanego Przedmiotu Umowy przed
uptywem okresu gwarancji;
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Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce;

Strona trzecia - oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca;

Sila wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, zawierajacy opis podzialu Robot na
zakresy, kolejno$¢ wykonywania Robdt, czas ich trwania i warto$¢ kazdego zakresu Robot.

SIWP — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Przetargu.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie (odbudowanie) w systemie ,,zaprojektuj
i wybudu;j” Obiektu, w tym:
a) wykonanie Dokumentacji projektowej;
b) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe Obiektu;
¢) wykonanie (wybudowanie) Obiektu;
d) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
e) uzyskanie dokumentu zezwalajacego na uzytkowanie Obicktu.
2. Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okre§lony w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
....................... roku.

2. W zakresie terminu wymienionego w § 2 ust. 1 planuje si¢ nastepujace istotne terminy realizacji
Przedmiotu Umowy:
1) Rozpoczgcie — z dniem podpisania niniejszej Umowy;

2) Zakonczenie Robot - do dnia ......cceeueeenenn... r.
3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, odebranie robot budowlanych, skompletowanie
dokumentacji powykonawczej —do dnia .........c.c.eeueeee. r.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
podpisanego przez Strony Umowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo w celu uzyskania niezbgdnych zezwolen koniecznych
do prac projektowych i prowadzenia Rob6ot w dniu podpisania Umowy.

5. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w terminach i w zakresie rzeczowo - finansowym
zgodnie z opracowanym Harmonogramem, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, stanowiacym
Zatacznik nr 4 do Umowy.

6. Termin wykonania prac moze ulec przesunig¢ciu w nastepujacych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy;

2) przedtuzajacych si¢ procedurach administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy i przez niego
niezawinionych;

3) wydania nakazu wstrzymania wykonywania prac przez Zamawiajgcego lub uprawnione organy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

4) gdy zostang zlecone prace dodatkowe lub zamienne majace wplyw na okres wykonywania Robot.

7. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania umowy, majace zdaniem Wykonawcy wplyw
na harmonogram lub termin zakonczenia Robo6t, musza by¢ niezwlocznie zgloszone pisemnie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacemu. Niewypelnienie tego obowigzku przez Wykonawce
uniemozliwi mu ubieganie si¢ 0 zmian¢ harmonogramu z powodu zaistnienia nie zgtoszonej we wlasciwym
czasie przyczyny i skorzystania z mozliwosci zmiany terminu zakonczenia Robot lub etapu Robot.

§3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja cen¢ ryczattowa, tj. wynagrodzenie (zwane dalej

»Wynagrodzeniem™) na warunkach okreslonych w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
1) Detto ..covvviiiniiiiniiiiniiiniiinnienns z1
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[ (3 1 VT PSPPI ),
2)  Drutto .ccceeeeeeveeieneriiineeinneenne 7k
[ () 1 VT OSSR ),

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta odpowiada zakresowi Przedmiotu
Umowy przedstawionemu w Umowie i zatagcznikach do Umowy. Zawiera ona w szczegdlnosci nastepujace
koszty:

a. koszty opracowania Dokumentacji projektowe;j,

b. koszty wszelkich robot przygotowawczych oraz porzadkowych,

c. wszelkie koszty stworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

d. uzgodnienie z zarzadca sgsiadujacych obiektow oraz wykonanie oznakowan i zabezpieczen
zapewniajacych bezpieczenstwo, ich zmiany i utrzymanie w catym okresie budowy jezeli zachodzi
taka potrzeba,
ubezpieczenie Terenu budowy,

f. koszty doprowadzenia i utrzymania energii elektrycznej i wody oraz innych niezbe¢dnych mediow
dla potrzeb technologicznych prowadzonych robot, zaplecza i Terenu budowy,

g. jezeli zajdzie koniecznos$¢ koszty wykonania tymczasowego dojazdu do nieruchomos$ci na czas
trwania budowy,

h. jezeli zajdzie konieczno§¢ zorganizowania ruchu zastgpczego i docelowego na drodze — koszty
zwigzane z opracowaniem i uzgodnieniem projektow organizacji ruchu wraz z wykonaniem i
utrzymaniem objazdow oraz tymczasowego i docelowego oznakowania,

i.  jezeli nastapi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego — koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego

oraz zalatwieniem formalnos$ci prawnych,

koszty zwigzane z wylaczeniem medidow (jezeli wystapia),

koszty zwigzane z naprawa uszkodzonych na skutek prowadzonych robot instalacji,

koszty zwiazane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbgdnych prob, badan, w tym m. in.

badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru, niezbednych w celu sprawdzenia prawidlowosci

wykonanych robot (zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot)

i odbiorow oraz ewentualnym uzupelnieniem dokumentacji odbiorowej dla zakresu Robot

objetych Umowa, jak rowniez dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru

roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

m. koszty zwigzane z zapewnieniem pelnej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnione stuzby

geodezyjne,

n. koszty zwigzane z odszkodowaniami za szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek
prowadzenia Robot,

0. koszty uzyskania wszelkich niezb¢dnych dokumentéw, uzgodnien, zezwolen, decyzji itd.,

p. inne wyzej nie wymienione koszty, jezeli dobra praktyka, nalezyta staranno$é, ogledziny
przysztego Terenu budowy, pozwalaja je przewidzieé, a sa one niezbgdne do wykonania i oddania
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, obowigzujagcymi przepisami i sztuka
budowlana.

W ramach Wynagrodzenia Strony ustalaja cen¢ za poszczegélne zakresy Robot w wysokosci okreslonej

w Harmonogramie.

Zasady fakturowania oraz wyptaty Wynagrodzenia okre§lono w § 19.

Wynagrodzenie, nie bedzie podlegato waloryzacji w okresie obowigzywania Umowy, nie moze byc¢

zmieniona w szczegdlnosci z powodu zmian popytu i podazy na rynku pracy, zmian cen materialow

budowlanych oraz zmian kursow walut obcych. W kazdym przypadku wigzace jest Wynagrodzenie, o

ktérym mowa w §3 ust.1 pkt.1)

o

A

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robdt, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywa¢ nastgpujaca kolejnosc
wazno$ci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) SIWP,

3) Oferta Wykonawcy.
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§5
Koordynacja.

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
w zakresie administrowania niniejszg Umowa:
Imie¢ i Nazwisko Robert Strzelecki
adres: 58-306 Watbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: robert.strzelecki @ipdevelopment.pl

Imig¢ i Nazwisko Wojciech Kloc

adres: 58-306 Walbrzych ul. Uczniowska 16
tel.: 074 646 25 70 fax.: 074 646 25 74
e-mail: wojciech.kloc @ipdevelopment.pl

W celu uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych - Strony zgodnie ustalaja, ze przedstawiciel
Zamawiajacego jest jego pelnomocnikiem, dzialajacym w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
upowaznionym do dokonywania odbioréw, podpisywania protokoléow, zatwierdzania czynnosci na budowie
w imieniu Zamawiajacego. Z zakresu niniejszego pelnomocnictwa wylacza si¢ te czynnosci, ktorych
podjecie mogloby doprowadzi¢ do powstania jakichkolwiek zobowigzan finansowych wobec
reprezentowanego lub zmniejszenia obcigzen finansowych dla Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy:
1) na etapie projektowania bedzie:
Imie i Nazwisko
adres:
tel. kom.
e-mail:

2) nabudowie bedzie:
Imie i Nazwisko
adres:
tel. kom.
e-mail:

Kierownikiem Budowy bedzie:
Imig i Nazwisko
adres:
tel. kom.:
e-mail:

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru, o ustanowieniu ktérego Wykonawca zostanie niezwlocznie
poinformowany.

Ustanowiony zgodnie z ust. 4 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajagcym a Inspektorem Nadzoru. Zalecenia i decyzje Inspektora Nadzoru, rodzace lub mogace
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego, musza by¢ przed ich wykonaniem przez Wykonawce pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego - pod rygorem odrzucenia roszczen Wykonawcy (nie dotyczy to
polecen porzadkowych i w zakresie BHP, za wyjatkiem tych, ktore powodujg powstanie jakichkolwiek
zobowigzan finansowych dla Zamawiajacego).

Przedstawiciele Zamawiajacego do kontaktow, wymienieni w § 5 ust 1 nie posiadaja umocowania
w szczegolnosci do: zaciggania zobowigzan, dokonywania i akceptowania zadnych zmian Przedmiotu
Umowy.

W celu monitorowania terminowej realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda
organizowac przynajmniej raz na tydzien spotkania — Rady Budowy przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru,
na ktorych bedzie potwierdzane zaawansowanie rzeczowe Przedmiotu Umowy, okreslone w
Harmonogramie.
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§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji Robot:

1)
2)
3)

Zmieni¢ okres§long Harmonogramem kolejno$¢é Robot.
Uczestniczy¢ w procesie projektowania Obiektu.
Dokonywania kontroli wpiséw dokonanych w Dzienniku Budowy.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1y

Przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
Przedmiotu Umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw czg¢sciowych.
Dokonanie Odbioru koncowego Robot.

Zaptata Wynagrodzenia za wykonane elementy Przedmiotu Umowy.

Powotanie komisji w celu dokonania przegladéw - przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Udzielenie niezbednej pomocy na etapie realizacji Umowy w zakresie pozyskania zgdd, uzgodnien,
pozwolen i innych dokumentdéw od jednostek zewnetrznych.

§7
Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca dokonat inspekeji, wizji lokalnej, badania Terenu budowy i jego otoczenia, w szczegdlnosci co

uksztattowania i natury terenu,

rozmiar6w 1 charakteru robdt, technologii rob6t budowlanych, a takze materialdéw 1 urzadzen
niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy i nie wnosi zadnych uwag co do zakresu i technologii
rob6t zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a wobec powyzszego o§wiadcza roOwniez, ze nie
bedzie roéci¢ w zadnym przypadku pretensji w zakresie wzrostu kosztow, ktorych nie wziat pod uwage
podczas przygotowywania oferty. Wykonawca potwierdza realizacje Przedmiotu Umowy.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1y

2)

4)

Wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
zgodnie z Umowa, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej w
szczegblnosci rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdt z uwzglednieniem ponizszych
warunkow:

a) Warunkiem opracowania Dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez
Zamawiajacego koncepcji projektowej, ktdre nastepuje poprzez umieszczenie na tej koncepcji
klauzuli zatwierdzajacej, zawierajacej date i podpis Zamawiajacego.

b) Warunkiem zlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg jest
uprzednie jej zatwierdzenie przez Zamawiajacego, ktoére nastepuje poprzez umieszczenie na
Dokumentacji projektowej klauzuli zatwierdzajacej, zawierajacej date i podpis Zamawiajacego.
Zatwierdzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt a) i b) nie ogranicza odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowe;.

¢) Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w ilo$ci po 5 egzemplarzy w wersji papierowej
i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej — na ptycie CD w wersji .pdf i .dwg.

d) Wszystkie opracowania w formie papierowej muszg by¢ zbindowane, zszyte lub w inny sposob
trwale potaczone, szczegblowo opisane jakiego zakresu projektowego dotycza, opracowania
w postaci cyfrowej na plycie CD powinny posiadaé trwaly opis na nosniku oraz byc
zabezpieczone w trwatym opakowaniu.

e) Wykonawca jest w szczegdlnosci odpowiedzialny za prawidtowos¢ zaprojektowanych rozwigzan
Technicznych .

Przygotowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robot budowlanych.

Zgloszenie, w imieniu Zamawiajacego, rozpoczgcia Robot budowlanych zgodnie z Prawem

budowlanym.

Dostarczenie Zamawiajacemu przed dniem podpisania Umowy, o§wiadczenia Kierownika Budowy

wymienionego w § 5 ust. 3, stwierdzajacego przyjecie obowigzkéw kierownika budowy, a takze

dostarczenie kserokopii (potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem) uprawnien budowlanych
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5)
6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)

21)
22)

i za§wiadczenia o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez

te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Sporzadzenie na wlasny koszt dokumentacji wykonawczej.

Dostarczenie Zamawiajacemu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia najp6zniej do 14 dni od dnia

podpisania Umowy.

Protokolarne przeje¢cie Terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym robot tymczasowych, ktore sa
potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, urzadzenie i wyposazenie Terenu budowy
i zaplecza budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b) doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezb¢dnych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot;

c) uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) w przypadku zajgcia paséw drog publicznych wnie$¢ optaty z tytutu zajgcia pasa drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego 1 organizacja ruchu zastepczego
(m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki
narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

e) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ czes¢ Terenu budowy,

f) umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

g) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony oséb i mienia,
a w szczegblnosci opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zapewnienie stalego wykwalifikowanego Personelu, a w szczegélnosci Kierownika Budowy

i kierownikéw rob6t branzowych posiadajacych uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci

oraz wpis na list¢ cztonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzone zaswiadczeniem

wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

Dostarczenie Zamawiajacemu — dla projektanta/projektantow, kierownikéw robdt branzowych

dowodoéw posiadania uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz aktualnych

zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zapewnienie materiatdéw i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Robo6t w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwienie wstgpu na Teren budowy

Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru, pracownikom organdow panstwowych celem dokonywania

kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej przepisami;

Podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska na Terenie budowy oraz unikanie

szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub

innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania;

Opracowanie na swodj koszt projektu zagospodarowania i organizacji Terenu budowy.

Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,

Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa,

obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawidtowe usytuowanie Robo6t w stosunku do punktow linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych

z Dokumentacji projektowej i/lub wskazowek Zamawiajgcego.

Utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbegdne

materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, itp.

Usuniecie po zakonczeniu Robot wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp., oraz

pozostawienie catego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio

do uzytkowania, pod rygorem wstrzymania odbioru koncowego i ptatnosci Wynagrodzenia.

Udzielanie na zadanie Zamawiajacego informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz

pracujacym sprzecie .

Informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiarow

materiatow, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Przerwanie na zadanie Zamawiajacego Robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -

zabezpieczenie wykonanych Robot przed ich zniszczeniem.

Realizacja Robdt w kolejnosci i terminach wynikajgcych z Harmonogramu.

Usunigcie niezwtocznie ujawnionych wad Przedmiotu Umowy.
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23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)
33)

34)

35)
36)

37)

38)

39)

40)

41)
42)

Wykonanie odkrywek Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli
wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),w tym takze
dokonanie prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).
Zapewnienie wlasciwej koordynacji Rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow.
Zapewnienie ogolnego dozoru Terenu budowy.
Zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej przez wykwalifikowanego geodete.
Wspotpraca z whascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w energi¢ elektryczng i wodg.
Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robdt do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.
Uczestniczenie w odbiorach Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cz¢$ciowych;
Uczestniczenie w Odbiorze koncowym Robot.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.
Doktadne wytyczenie Robot 1 dostarczenie na zagdanie Zamawiajacego szkicOw pomiarowych;
Zapewnienie estetyki, estetycznego wykonczenia 1 czystoSci wykonanych zakresow Robot,
w szczegolnosci wybudowanych obiektow, w tym drzwi, bram, $cian, podldg, okien, barierek,
porgczy, parapetow, itp. pod rygorem wstrzymania odbioru koncowego i ptatnosci wynagrodzenia;
Dostarczenie Zamawiajagcemu, najpozniej w 3 dniu roboczym od daty zawarcia Umowy, kopii
(potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem) optaconej polisy, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z Przedmiotem Umowy na warto$¢ nie
mniejsza niz 2.000.000,00 zi. Ubezpieczenie musi obowiazywaé co najmniej na okres realizacji
Przedmiotu Umowy lub w przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres obowigzywania
Umowy, Wykonawca przedstawi dodatkowo promese (o§wiadczenie) dalszego ubezpieczania si¢ na
warunkach nie gorszych niz wymagane, oraz przed uptywem okresu ubezpieczenia przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia, tak aby ubezpieczenie obowigzywato przez caty okres Umowy
i przedstawi Zamawiajacemu kopi¢ potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem polisy lub innego
dokumentu, o ktérym mowa powyzej, dotyczaca przedtuzonego okresu ubezpieczenia. Jezeli termin
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie zmianie Wykonawca bedzie zobowigzany
przedtuzy¢ okres obowiazywania w/w ubezpieczenia. Niedostarczenie przedmiotowego potwierdzenia
ubezpieczenia w ciagu 14 dni od podpisania bedzie stanowilo podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca.
Przekazanie zrealizowanego Obiektu Zamawiajacemu.
Przeniesienie na Zamawiajagcego wszelkich autorskich praw majgtkowych oraz przeniesienia prawa
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do wszelkich opracowan Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umow ubezpieczeniowych, m.in. w zakresie:
a) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczes§liwych wypadkoéw wszystkich osob
uprawnionych do przebywania na Terenie budowy,
b) kradziezy materiatdw i sprzetu znajdujacego si¢ na Terenie budowy, od ognia, powodzi i innych
zdarzen losowych, w odniesieniu do Robodt, obiektdow, materialow i sprzetu zwigzanych
z przeprowadzaniem Robot,
c) zniszczen wlasno$ci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
Wykonawca — pod rygorem wstrzymania wyptaty Wynagrodzenia — zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego przekazywania kazdego etapu zakonczonych Robét oraz innych elementow Przedmiotu
Umowy, uporzadkowania Terenu budowy w ciagu 7 dni od zakonczenia Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Dokumentacji projektowej
zmniejszajacej jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie,
a w szczegoOlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
i przepisach techniczno — budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego uzupetnienia Dokumentacji projektowej o elementy
wynikte w trakcie realizacji Inwestycji, a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem
Umowy.
Zapewnienie nadzoru autorskiego.
Ubezpieczenie Terenu budowy.
§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji.

Wykonawca sporzadzit Harmonogram w formie i zakresie okre§lonym w SIWP.
W przypadku opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy i/lub jakiegokolwiek elementu Przedmiotu
Umowy 1i/lub jakiegokolwiek zakresu Robot Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez
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Wykonawce, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym Harmonogramie nalezy
uwzgledni¢ roéwniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot. W przypadku zadania Zamawiajacego
Harmonogram powinien by¢ zaktualizowany w ciggu 7 dni od daty przekazania przedmiotowego zadania,
co nie wyklucza natozenia na Wykonawce kar umownych zgodnie z § 20 Umowy.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem wyplaty
Wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa Roboét, aby Przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja Wykonawce.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego staje si¢
integralng cz¢$cia Umowy — Zatacznik nr 4.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie do
wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
Robét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okolicznos¢
nie wptywa na wysoko$§¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Materialy

Materiaty, wyposazenie i urzgdzenia niezbg¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione
przez Wykonawce i odpowiadaé wymogom okre§lonym w art. 10 Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik Budowy (Robét) zobowigzany jest okaza¢ na spotkaniach, o ktérych mowa w § 5 ust. 7
Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany wyrob nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w mys$l przepisow powotanych w ust. 1. Po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przedlozonych przez Kierownika
budowy dokumentow, a takze sprawdzeniu zgodnos$ci danego wyrobu budowlanego, wyposazenia, urzadzenia
z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci i przydatnosci do wbudowania, Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru zezwalajg na wbudowanie danego wyrobu budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na
tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentow i/ lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu
czy braku przydatnosci do wbudowania i/lub braku podpisu Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
zezwalajacego na wbudowanie danego wyrobu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
takiego wyrobu budowlanego z Terenu budowy i ma obowigzek nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot lub zastosowanych materialow,
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie Robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ do okazania dokumentéw potwierdzajacych
legalno$¢ pochodzenia materialu wbudowanego oraz wyposazenia i urzadzen.

§11
Podwykonawcy.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie prac Podwykonawcom, ktdrzy gwarantuja fachowe, wydajne
i odpowiedzialne wykonanie prac, jak rowniez wywigzuja si¢ z prawnych zobowigzan ptacenia podatkow
oraz spelniaja wymogi prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna zgode Zamawiajacego na zlecenie okreslonych Robot
Podwykonawcom przed ich zleceniem, zgodnie z art. 647! kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega, ze
jakiekolwiek informacje na temat Podwykonawcow zawarte w Ofercie Wykonawcy i/lub SIWP nie
stanowia podstawy do podjg¢cia przez Zamawiajacego decyzji w sprawie wyrazania zgody na zawarcie
umow z Podwykonawcami. Stanowig one wyltacznie okreslenie, jaki zakres Robot moze zosta¢ powierzony
Podwykonawcom.

Przed zawarciem umow z Podwykonawcami Robot Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow, w tym przekazaé Zamawiajagcemu do akceptacji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

umowe lub projekt umowy z Podwykonawca wraz z cz¢s$cia dokumentacji dotyczacej ustalonych w umowie
lub projekcie umowy prac.

Brak pisemnej odmowy badz innych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego w terminie 14 dni od
doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub projektu takiej umowy wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej ustalonych w umowie lub projekcie umowy prac, oznacza zgode na
zawarcie umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci za
wady przez klauzule dotyczaca rekojmi i gwarancji jakosci, aby nie byl on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania ze wszystkimi swoimi Podwykonawcami nastepujacego
zobowigzania

»W przypadku odstapienia Wykonawcy od realizacji Umowy, podwykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym
do realizacji na zyczenie Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, zawartej z Wykonawca, na tych
samych warunkach, w szczegdlnoséci za tym samym wynagrodzeniem.”

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody o ktérej mowa w ust.2 i zleceniu przez
Wykonawce prac Podwykonawcy/om, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kary
umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.l pkt 1, w terminie 14 dni od
otrzymania pisma od Zamawiajacego, w ktorym Zamawiajacy stwierdzi naruszenie w/w obowiazku.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktéore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiajacego Podwykonaweca, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania,
udokumentuje zaptate dokonana przez Wykonawcg¢ na rzecz Podwykonawcy za realizacje $wiadczen
objetych umows. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umozliwiajacego
Zamawiajgcemu wystosowanie takiego zadania, rowniez w zakresic potwierdzenia zwolnienia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umoéw, gwarancji, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania, co miesigc kompletnego zestawienia wszystkich firm
podwykonawczych wraz z nazwiskami 0sob odpowiedzialnych, adresami, numerami telefondw, branza, jak
réwniez terminami uptywu gwarancji na wykonane prace.

Ponadto po rozpoczgciu Robdt Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w kazdym czasie na
zyczenie Zamawiajacego szczegOlowych zestawien swoich zobowigzan wobec Podwykonawcy
z uwzglednieniem ustalonego wynagrodzenia, dokonanych i pozostatych ptatnosci potwierdzonych przez
Podwykonawcow.

W przypadku powzigcia informacji o niezaptaceniu przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowane przez niego roboty budowlane, zwigzane z Umowa, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zaptaty na rzecz Podwykonawcy niewyptaconego wynagrodzenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych. Nie wywigzanie si¢ z takiego wezwania lub nie zlozenie w w/w terminie przez
Wykonawce uzasadnionych, pisemnych zastrzezen skutkuje potraceniem kwoty odpowiadajacej
roszczeniom Podwykonawcy z Wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy.

W przypadku odrzucenia Podwykonawcy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany, pod
rygorem wstrzymania wyplaty Wynagrodzenia, do przedstawienia Zamawiajagcemu potwierdzenia, ze
Podwykonaweca zostat poinformowany pisemnie o fakcie jego odrzucenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami, ze zaspokojenie wszelkich roszczen
Podwykonawcow (w szczegolno$cei z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, gwarancji, itp.)
nastapi najpdzniej w dniu uptywu okresu gwarancji jakosci, o ktérym mowa w § 17.

W przypadku wystapienia przez jakiegokolwiek Podwykonawce z zasadnym i udokumentowanym do
Zamawiajacego roszczeniem w zwiazku z Umows, Zamawiajagcy wstrzyma wyptate Wynagrodzenia
Wykonawcy, do wysokosci roszczenia Podwykonawcy, do czasu ostatecznego rozstrzygnigcia w sprawie
przedmiotowego roszczenia (w szczegdlnosci do otrzymania prawomocnego wyroku sagdowego). W takim
przypadku z tytutu wstrzymania wyptaty Wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.

§12
Opoznienie w wykonaniu elementéw Przedmiotu Umowy.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
opodznienie jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu, Wykonawca winien powiadomic
pisemnie Zamawiajagcego o przyczynach i skutkach opéznienia. Zawiadomienie to powinno zostaé
przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 2 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$é jego
sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu
wykonywania elementow Przedmiotu Umowy, w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem.
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Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nastapi opdznienie ponad 14 dni w wykonaniu jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy
i/lub Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce i odstapi¢ od Umowy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
elementy Przedmiotu Umowy, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania realizacji Przedmiotu Umowy i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych elementéw Przedmiotu Umowy na
podstawie § 14, § 151 § 16. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zdawczo-odbiorczy,
ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Na tej podstawie nastapi rozliczenie
Wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy jednoczesnie termin na opréznienie Terenu budowy
7 0s0b, maszyn, urzadzen i tych materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy i doreczeniu przez Wykonawcg pisemnego
zawiadomienia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Nieobecnos¢ Zamawiajgcego, pomimo
skutecznego pisemnego poinformowania o terminie odbioru przedmiotowych robdt i potwierdzenia
obecnosci, nie skutkuje ustaleniem nowego terminu odbioru przedmiotowych robot. Na takg okoliczno$é,
odbior robot odbedzie sie tylko w obecnosci Inspektora Nadzoru, ktory akceptuje protokot odbioru lub
nakazuje, w okreslonym terminie, usunig¢cie wystepujacych wad.
Wykonanie roboét, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymaga tego SIWP lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegajg rdwniez roboty, dla ktorych przewiduje si¢ ich odbior
czesciowy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru robot ulegajacych zakryciu i odbioru cze$ciowego robot oraz do odbioru
koncowego po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i po sprawdzeniu dokumentacji
dotyczacej odbioru.
§14
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (okreslone w §13), polegajace na ocenie iloSci
i jakosci Robot, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) odbiory cze$ciowe poszczegdlnych catkowitych zakresow okreslonych w Harmonogramie. Odbiorom
czgsciowym podlega¢ beda tylko calkowicie zakonczone zakresy Robot z zastrzezeniem, ze w
przypadku ujawnienia si¢ w danym zakresie Robot wad, usterek, itp. przed lub w trakcie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, taki zakres Robdt do czasu usunigcia wad, usterek, itp. bedzie
traktowany jako zakres niewykonany (pomimo dokonanego wczes$niej odbioru cze$ciowego dla
przedmiotowego zakresu Robot),

3) odbiory Dokumentacji projektowej, bedacej elementem Przedmiotu Umowy,

4) Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy — bedzie polegat na odbiorze catosci Przedmiotu Umowy
wskazanego w §1 i ocenie jakosci wykonanego Przedmiotu Umowy.

5) odbior ostateczny - przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu, zgodnie

z zapisami protokotu Odbioru koncowego.

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem Odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z §1.

Operat obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw umownych, ustawowych, z uwzglednieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikow przeprowadzonych badan, prob pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robét i zastosowanych materiatow i1 urzadzen winien zawiera¢
takze cze$¢ opisowg wykonania Przedmiotu Umowy zawierajacg m. in. sposoby, tryb, czas wykonania.

Operat winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych

opracowania lub pozyskania w zwigzku z wymaganiami organéw administracji i innych podmiotéw
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o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji (w szczegolnosci Instytucji Zarzadzajacej),
dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze
uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
powstata w celu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowigzek jej
wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji stanowi koszt
Wykonawcy.

Odbiory Dokumentacji projektowej bedacej elementem Przedmiotu Umowy beda potwierdzane protokotem
zdawczo — odbiorczym.

Przed dokonaniem Odbioru koncowego Strony moga dokona¢ odbioru Robdt na podstawie protokotu
odbioru cze$ciowego, ktory bedzie podstawa do zlozenia przez Wykonawce do organu nadzoru
budowlanego wniosku o decyzje pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Wykonanie Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy nie zobowigzuje
Zamawiajacego do przystapienia do czynnosci Odbioru koficowego.

W przypadku wykonania Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy oraz
zaistnienia uzasadnionych okoliczno$ci ze strony Zamawiajacego, Zamawiajacy moze przystapi¢ do
czynno$ci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy.

§ 15
Przygotowanie i wyznaczenie terminu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru pisemnie oraz dokonuje wpisu do dziennika budowy, nie p6zniej niz
na 3 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Odbioru koncowego, a w szczegdlnosci
dziennika budowy, protokolow technicznych, odbioréw czgsciowych, niezbgdnych $wiadectw kontroli
jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob

i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na

pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie przekazuje Inspektorowi Nadzoru

operat, o ktorym mowa w § 14 ust. 4. oraz wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania rozliczenia

Wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 19 ust. 3.

W ciggu 3 dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robodt, bedacych elementem Przedmiotu Umowy oraz ich
zgodno$¢é z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, SIWP, Specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja
projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte odtworzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno§¢ jakoSci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletno$é przekazanego przez Wykonawceg operatu oraz dopuszcza go do
Odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng jakoSciowa
wykonanych Robdt wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia Wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzeniem osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego jest stosowny wpis do

dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz powiadomienie na pismie Zamawiajacego o tym fakcie przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowiazany jest przekazac

Wykonawcy i Zamawiajagcemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.

Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly

nieprawidlowe.
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Odbiodr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscia. Zamawiajacy wyznacza datg
odbioru i rozpoczyna go w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy zawiadamia
uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru, Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét
sporzadzony z takiego odbioru jest rdwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 16.

§16
Czynnosci Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, ze strony Zamawiajacego, dokonuje komisja odbiorowa

powotana przez Zamawiajacego. Wykonawca i Zamawiajagcy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii

rzeczoznawcoOw. Zakonczenie Odbioru koncowego powinno nastapi¢ w terminie do 14 dni roboczych od

daty jego rozpoczecia.

W czynno$ciach Odbioru koncowego beda uczestniczy¢:

1) komisja Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegdlnych robdt branzowych,

5) Inspektor Nadzoru,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnoséciach odbioru nie wstrzymuje czynnos$ci

odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci Odbioru koncowego bedzie spisany Protokét Odbioru koncowego

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru koncowego. Protokét Odbioru koncowego

zostanie podpisany przez Strony w dniu zakonczenia czynnosci Odbioru koncowego. Dzien ten stanowi¢

bedzie dat¢ Odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Odbioru koncowego nie osiagnat gotowosci do

Odbioru koncowego, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich

prob i badan lub stwierdzenia wad, z zastrzezeniem § 16 ust. 6 i 7, Zamawiajacy odméwi Odbioru

koncowego. Stwierdzone przy odbiorze braki/wady umieszcza si¢ w protokole odmowy Odbioru

koncowego, z wyznaczeniem terminu ich uzupelnienia/usunigcia. Po uzupetieniu brakdéw/usunieciu wad

Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggni¢cie gotowosci do Odbioru koncowego i uzyskaé

potwierdzenie jej osiggni¢cia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 15 ust. 3, 4 i 5. Po

potwierdzeniu gotowosci do Odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy wyznacza nowg

date Odbioru koncowego, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 151 § 16.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy odméwi Odbioru konicowego do czasu usunigcia
wad i1 zazada ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub Zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 20 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio Robét jako wadliwych. Fakt
usuni¢cia wady zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

§17
Gwarancja jakos$ci.

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy od
daty Odbioru koncowego bez usterek i wad.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady Przedmiotu Umowy. W
okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie na wtasny koszt, we wlasnym zakresie wszelkie stwierdzone
wady fizyczne rzeczy i dokumentoéw powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajace
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ich warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna w terminie i na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej
stanowiacej Zatacznik nr 5 do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jakoSci.

O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie Umowy Zamawiajacy zawiadomi
pisemnie lub faksem Wykonawce na adres:
Ustala si¢, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, chyba, ze z powodoéw technologicznych wymagany bedzie
okres dhuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajagcym. Usunigcie wad Wykonawca zglasza do odbioru
Zamawiajacemu pisemnie.

W przypadku odmowy Wykonawcy dotyczacej usuni¢cia - na wiasny koszt, we wlasnym zakresie
i w terminie okreSlonym w ust. 6 - wszelkich wad fizycznych rzeczy i dokumentéw powstatych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy, zmniejszajacych ich warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna, a takze
w przypadku, o ktérym mowa ust. 3, Zamawiajacy usunie przedmiotowe wady za $rodki finansowe
Wykonawcy, to jest z Zabezpieczenia.

Jezeli koszt robot z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 7 nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych.

Przed uptywem okresu gwarancji jako$ci Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego.

Protokoét odbioru ostatecznego bez zastrzezen jest podstawa do zwolnienia, po uptywie okresu gwarancji
jakosci, pozostatej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od podpisania Umowy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej ,,Zabezpieczeniem”) w wysokosci 5%

wartosci Wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, co stanowi KwWotg: ......cccceeeeenenn z} (stownie:
.................................. ).

Zabezpieczenie zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % Zabezpleczenla (el cevernerennnnnn zh (stownie: ... ) w formie wplaty

pieni¢znej na rachunek Zamawiajacego: PKO BP Oddzial w Walbrzychu nr 02 1020 5095 0000
5902 0102 5840,

lub
2) w formie gwarancji z podziatem na :

a) 100% Zabezpieczenia tj.: ceveeeeeeieeenrersecnnes zk (stownie: ................ ) jako Zabezpieczenie z
okresem waznosci od daty zawarcia Umowy do .................... r. (termin zakonczenia
Przedmiotu Umowy + 30 dni),

b) 50% Zabezpieczenia tj.: ................. zk (stownie: ...l ) jako Zabezpieczenie
okresu gwarancji jakosci, z okresem wazno$cido .................. r.

Zamawiajacy dokona zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 50 % Zabezpieczenia — w terminie 30 dni po dokonaniu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
bez usterek i wad, pod warunkiem, ze Podwykonawcy udokumentujg zaptate dokonang przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcoéw za realizacj¢ $wiadczen objetych umowa, zgodnie z §11
ust. 9;

2) 50 %, Zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci, pod warunkiem,
ze Podwykonawcy udokumentujg zaptate dokonang przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow
za realizacje Swiadczen objetych Umowa, zgodnie z §11 ust. 9.

W przypadku przekroczenia okreslonego w § 2 ust. 1 terminu realizacji Umowy lub stwierdzenia podczas
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia, Wykonawca jest zobowiazany
uzupetni¢ Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pieni¢zna, odpowiednio do czasu stwierdzenia
usuni¢cia wad 1 dokonania Odbioru koncowego i uptywu okresu gwarancji jakosci. Do czasu wykonania
tego obowiazku Zamawiajagcy ma prawo zabezpieczy¢ swoje roszczenia z jakiejkolwiek naleznosci
Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj.
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§19
Fakturowanie i wyplata wynagrodzenia.

Rozliczenie Wynagrodzenia nastgpi etapowo, zgodnie z Harmonogramem, po dokonaniu odbioru kolejnych
etapow Robdt w nim oznaczonych, na podstawie faktur czgsciowych wystawianych w cyklu miesigcznym
oraz faktury koncowe;j.

Na koniec kazdego miesigca kalendarzowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu:

faktur¢ obejmujaca Wynagrodzenie Wykonawcy za etapy Robdt zakonczonych w danym miesigcu

protokotem bezusterkowego odbioru - z zastrzezeniem ust. 4.

Wraz z fakturami, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy:

1) protokoty odbioru zakonczonych w miesigcu etapow Robot,

2) o$wiadczenia zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow o zaspokojeniu przez
Wykonawce wszelkich ich roszczen zwiazanych z zakonczeniem poprzednio rozliczonych etapow
Robot.

Zamawiajacy zastrzega, ze faktury cze$ciowe, o ktérych mowa w ust. 2, nie moga obja¢ wigcej niz 80%

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenia cze$ciowe, o ktorym mowa w ust. 2, platne beda w terminie 30 dni od otrzymania przez

Zamawiajacego faktur wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 3, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

.................................................................... Za date¢ dokonania platnosci uznaje si¢ datg
wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy.

Po spetieniu obowigzku okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 35 Wykonawca przedlozy faktur¢ koncowa

obejmujaca pozostaly czgs¢ jego Wynagrodzenia wraz z protokotem Odbioru koncowego. Postanowienia

ust. 3, 5, stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia robot dodatkowych. Za przeprowadzone przez

Wykonawce samowolnie lub bez wiedzy Zamawiajacego roboty dodatkowe Wykonawcy nie przystuguje

wynagrodzenie, za§ Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za takie roboty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania platnoSci Wynagrodzenia ujetego w fakturach

czgsciowych, w przypadku gdy na skutek dziatan badZz zaniechan Wykonawcy, prace przy realizacji

Inwestycji ulegty opdznieniu, tj. o co najmniej 7 dni w stosunku do terminéw wskazanych w § 2 ust. 2

Umowy oraz w Harmonogramie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia , ktore nie uniemozliwiaja

uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, ptatnosci okreslone w § 19 ust. 4 beda uwzgledniac¢

obnizenie Wynagrodzenia.

Zasadno$¢ wystawienia faktur i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Zamawiajacy wraz z udziatem

Inspektora Nadzoru.

§20
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
1 pkt. 1) za odstagpieniec od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy,
z wylaczeniem przypadku, o ktorym mowa w § 23 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

2) za opOznienie zlozenia u Zamawiajacego aktualizacji Harmonogramu w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

3) za opo6znienie w wykonaniu i oddaniu Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa § 2 ust. 2 pkt. 3) —
w wysokosci 0,2 % (stownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt.
1) za kazdy dzien zwloki,

4) za opdznienie w usuni¢ciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci — 0,2 % (stownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.
1 pkt. 1) za kazdy dzien zwloki, liczac od ustalonego terminu usunigcia wad.

5) w przypadku opoznienia wykonania Robot, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2) — w wysokosci 0,2 %
(stownie: dwie dziesigte procenta) Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1) za kazdy dzien
zwloki.

6) za stwierdzenie nieprzestrzegania zasad BHP na Terenie budowy przez Wykonawce (w szczegdlnosci
pracownikow Wykonawcy) lub Podwykonawcow lub innych oséb przebywajacych na Terenie
budowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - za kazdy dzien,
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7) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub
innych osob bedacych pod wplywem alkoholu — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych) - za kazde stwierdzenie.

8) za stwierdzenie przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/ow, ktory/rzy nie zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego (brak pisemnej lub milczacej akceptacji umowy lub projektu
umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami) — w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc zlotych) - za kazdy dzien przebywania na Terenie budowy Podwykonawcy/ow,
ktéry/rzy nie zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego.

9) za opdznienia ztozenia u Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w §7 ust. 2 ppkt 34) Umowy,
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien zwloki.

10) za stwierdzenie, ze Wykonawca nie dopetnil obowigzku, o ktérym mowa w § 24 Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1), w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Zamawiajacego, w ktorym
Zamawiajacy stwierdzi naruszenie w/w obowiazku.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd, na zasadach ogdlnych.
Zaptacenie kar umownych za niedotrzymanie terminéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
Robét, usunigcia wad lub wykonania innych zobowigzan.

Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku zaplacenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust 7 oraz § 20
ust. 2 pkt 8) i pkt 10) pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu pisemnego os$wiadczenia
Podwykonawcy/6w, ze nie bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen
w szczegolnosci roszczen wynikajgcych z art. 647! k.c.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawcg w terminie 7 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy, w razie zwloki w zaptacie kary przez Wykonawce, moze
potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng z dowolnej nalezno$ci Wykonawcy.

Wszystkie kary umowne okreSlone w § 20 podlegaja kumulacji, a ich suma nie moze przekroczy¢
Wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 1).

§21
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i 0sob trzecich i ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami
lub zaniechaniami 0s6b i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnoscei:

a) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
Inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

b) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

c¢) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardow i norm, jak roéwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i1 Inspektora
Nadzoru,

d) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wlasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

e) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatow,
maszyn i urzadzen,

f)  za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania os6b, z pomocg ktorych wykonuje Przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dziatania.

Wykonawca usuwa na wiasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Dokumentacji projektowe;j

zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, a w szczegdlnosci

odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno —
budowlanych.

Zamawiajacemu, ktory otrzymal wadliwa Dokumentacj¢ projektowa przysluguje prawo zadania od

Wykonawcy:

a) bezwzglednego usunigcia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jej koszt bez
wzgledu na ich wysokos¢,

b) obnizenia Wynagrodzenia, w przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku usuniecia wad w

wyznaczonym terminie.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej
w skutek nie osiggnigcia w zrealizowanym Obiekcie parametrow zgodnych z normami i przepisami
techniczno — budowlanymi.

§22
Zmiana Umowy.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagaja formy pisemne;.
Zamawiajacy dopuszcza nastgpujace zmiany Umowy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

zmian¢ terminu wykonania Przedmiotu Umowy pod nast¢pujacymi warunkami:

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego;

b) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezpoSrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

¢) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron Umowy.

d) kazdorazowo, zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy uzalezniona jest od jej akceptacji
przez Zamawiajacego;

e) o wystapieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiane termindéw Wykonawca winien jest
poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ to w dzienniku budowy.

f) Strony z powodow, jakic moga wpltywaé na zmiany terminéw wykonania Robdt, wylaczaja
niedogodnosci zwigzane z pogoda typowa dla okresu wykonywania Robot na Terenie budowy.

mozliwo$§¢  zmiany, w zawartej Umowie, czg¢sci  dotyczacej zmiany  kluczowego

personelu/podwykonawcéw Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod nastepujacymi warunkami:

a) W przypadku zmiany kluczowych specjalistow/podwykonawcoéw przedstawionych w ofercie,
nowi specjaliSci/podwykonawcy musza spelnia¢ wymagania okres§lone w SIWP dla danego
specjalisty/podwykonawcy.

b) Zamawiajacy moze wnioskowa¢ od Wykonawcy o zmiane kluczowego/kluczowych
specjalisty/specjalistow/podwykonawcow, jezeli uzna, ze nie wykonuje/nie wykonuja on/oni
swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

zmiany wynikajace z tzw. robot zamiennych lub rozwigzan zamiennych, jezeli te zmiany s3 korzystne

dla Zamawiajacego i spetniaja nastgpujace warunki:

a) nie powoduja zwigkszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w SIWP i ofercie,

b) dotycza w szczegodlnosci: zmiany technologii (na nie gorszg niz przewidziana w projekcie),
zastosowania innych/rbwnowaznych materialow (o parametrach nie gorszych niz przewidziane
w projekcie), przebiegu sieci, itp.

¢) naokoliczno$¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokot koniecznosci,

Wykonawca uzyska pisemng zgode na wprowadzenie zmian od Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zaistnienia koniecznos$ci, wprowadzenia nieistotnych zmian

projektu budowlanego (zgodnie z definicja zawarta w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego), pod

nastepujgcymi warunkami:

a) zmiany nie wykraczaja poza okres§lenie Przedmiotu Umowy zawarte w SIWP i s3 zmianami
korzystnymi dla Zamawiajacego,

b) na okoliczno$¢ wprowadzenia zmian zostanie sporzadzony protokot koniecznosci,

Wykonawca uzyska pisemng zgode na wprowadzenie zmian od Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji, w przypadku

zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczno$ci prawnej,

ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z SIWP.

Niewazne s3 zmiany Umowy, jezeli sa niekorzystne dla Zamawiajacego, a dla ich uwzglgdnienia niezbgdna
jest istotna zmiana tresci oferty przetargowej, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
i zawarcia Umowy, chyba Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego,
z zastrzezeniem § 22 ust. 2.
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§23
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub okre§lonych

w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku wynoszacego ponad 14 dni kalendarzowych :

a) opdznienia rozpoczecia Robot w stosunku do daty przekazania Terenu budowy,

b) opdznienia wykonania jakiegokolwiek zakresu Robot w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie,

c) zwloki w podjgciu na nowo realizacji Robot po wezwaniu do ich wznowienia w przypadku
wczesniejszego wstrzymania Robot przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwe i niezgodnic z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego 1/lub Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie;

3) Wykonawca nie przedstawia wymaganych gwarancji, atestow, certyfikatow, deklaracji z wlasciwymi
normami, a ponadto dokumentéw wymaganych przepisami prawa badz postanowieniami Umowy;

4) Brak pisemnej aprobaty Zamawiajacego w przypadku zmiany technologii i/lub wykorzystania
materiatdw, wyposazenia, urzadzen innych producentéw niz wskazanych w Dokumentacji projektowej
i/lub wykorzystania materialow, wyposazenia, urzadzen innych producentow.

5) Ogloszono upadtos¢ Wykonawcy lub wystapily inne podobne zdarzenia uniemozliwiajace mu
wykonanie niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji Robdt w toku, na dzien
odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstgpiono od Umowy ,

3) sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych Rob6ét w toku i Robot
zabezpieczajacych.

5) opusci¢ Teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym terminie

Do odbioru Robot w toku i Robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstapieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§24
Zabezpieczenie platno$ci dla Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca, w przypadku Podwykonawcoéw zatwierdzonych zgodnie z § 11 przez Zamawiajacego,
dokonuje jakichkolwiek zatrzyman wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w pienigdzu (np. z tytulu
gwarancji jakos$ci, itp.) przed wyptata Wynagrodzenia zobowigzuje si¢ poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajacego

§25
Klauzula niewaznosci.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ niewazne w catosci lub w czeSci nie
powoduje to niewazno$ci Umowy, a Strony zobowigzane sg uzupehlni¢ lub zmieni¢ Umowe, poprzez
wprowadzenie postanowienia najbardziej zblizonego do postanowienia niewaznego, z uwzglednieniem celu
Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.

§26
Postanowienia rozne.

Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizacji Umowy, nie rozstrzygnigtych przez Strony w sposob
polubowny, wlasciwe sa miejscowe sady powszechne dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

Zataczniki:
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1) Zalacznik nr 1: Wytyczne Wykonania Robot
2) Zalacznik nr 2: SIWP.

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

4) Zatacznik nr 4: Harmonogram.

5) Zalacznik nr 5: Karta gwarancyjna.

6) Zalacznik nr 6: Protokot z negocjacji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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